

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. obj. 82-2015-544101, č. zhot. 012 60/15 ze dne 27.2.2015 na realizaci veřejné zakázky realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. České Heřmanice**“

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Ing. Miroslav Kučera, ředitel

jednající:

tel./fax: 727 966 745  
e-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ, Pobočka  
Ústí nad Orlicí

tel: xxx  
e-mail: r.filipova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ 01312774

Faktura bude vystavena pro objednatele: ČR – Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.  
a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.  
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
tel./fax: +420 465 423 691-4 /+420 465 420 746  
e-mail: agroprojekce@agroprojekce  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel./fax: +420 465 423 691-4 /+420 465 420 746  
e-mail: agroprojekce@agroprojekce  
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí  
číslo účtu: 341 302 664/0600  
IČ: / DIČ: 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321  
ID DS: gv6y8j4

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Martin Dědourek CSc.

dále jen „**zhotovitel**“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.2.3. a hlavního celku 3.2. z 31.3.2018 na **28.2.2019**. A dále prodloužení termínu hlavního fakturačního celku 3.4. z 31.10.2019 na **31.10.2020**.

Důvodem těchto změn je zpoždění vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze strany projektanta. Z důvodu zpoždění bylo vyvěšeno nové uspořádání pozemků zahájeno až 20.11.2018. Z tohoto důvodu již byla uplatněna sankce. Po zapracování případných připomínek k vystavenému návrhu bude možné dopracovat dílčí část 3.2.3. a následně proběhne jednání se zastupiteli Městyse České Heřmanice k aktualizaci plánu společných zařízení, jelikož předložená dokumentace nebyla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva v listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že došlo k výše uvedenému zpoždění, je nutné současně prodloužit i hlavní fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Dále tímto dodatkem dochází v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) platným od 24.5.2016 a účinným od 25.5.2018 k rozšíření článku X. smlouvy o dílo – Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o bod 10.9. v následujícím znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 17.12.2018

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

Ve Vysokém Mýtě dne 14.12.2018

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti