



TSKRP0093RG0

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

Cyklotrasa A 430 K Hrušovu - U Továren“, číslo akce 1510

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/070

č. smlouvy zhotovitele: 18-044-12

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. 4020

Stanislav Pfeifer, technik odd. 4020

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg.č. C18643

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pob. Modřany,

č. účtu: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Jan Zrzavý, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Miroslav Málek

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Málek

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/070 ze dne 18.05.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy a čl. V. Smlouvy, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem související se zapracováním vybraných požadavků MHMP RFD mající vliv na zvětšení rozsahu akce. V souvislosti s touto projektovou dokumentací Objednatel PD prověřuje možnost změny polohy vybraných přístřešků autobusových zastávek z důvodu rozšíření stezky C9a/b (Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem).

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu nebo její poměrnou část ve výši dohodnuté v čl. III. Smlouvy. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po provedení celého díla nebo jeho části a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části na základě předávacího protokolu doplněného soupisem provedených prací. Na předávacím protokolu musí být výslovně uveden den předání a převzetí díla a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

2. Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 3 následujícího znění:

3. Fakturační milníky:
 - a) Předání konceptu PDZ objednateli – 90% z ceny díla
 - b) Předání kompletní PDZ se všemi platnými stanovisky Objednateli – 10% z ceny díla

3. Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 4 následujícího znění:

4. Objednatel doručenou fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu Objednatele. Závazek Objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je Objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.

IV.
Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

2. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení díla, tj. předání kompletní PDZ se všemi platnými stanovisky Objednateli – 30. 05. 2019

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V PRAZE dne 26. 11. 2018

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. J.
ředitel invest.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
8, 110 00 PRAHA 1
17

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o. (DIPRO, spol. s
r.o.)

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4