

Číslo smlouvy objednatele: PM39582/2017-504
Číslo dodatku č.1: PM72161/2017-ZSMTDS/Hla
Číslo dodatku č.2:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. PM39582/2017-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu C, vložce 12070
Jednající/Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437297
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1. Dne 19. 7. 2017 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou VH atelier, spol. s r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM39582/2017-504, jejímž předmětem je provedení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „**Baťův kanál, výklopník – jez Sudoměřice, oprava opevnění**“ a „**Baťův kanál, Valcha – výklopník, oprava opevnění**“.
2. Dne 7. 12. 2017 byl mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou VH atelier, spol. s r.o., jako zhotovitelem, uzavřen dodatek smlouvy č.1PM72161/2017-ZSMTDS/Hla, z důvodu nutnosti provedení biologického hodnocení celé lokality, které bylo vyžádáno Krajským úřadem jihomoravského kraje – odborem životního prostředí. Dodatek smlouvy řešil prodloužení termínu
3. Na základě výsledků biologického hodnocení a z důvodu vnějších vlivů jiných staveb, bylo nutné provést úpravy předané PD. Na základě těchto objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla dle čl. III a na úpravě ceny díla dle čl.IV takto:

Termín dokončení celého díla a jeho předání

30. 6. 2019

Bařův kanál, výklopník – jez Sudoměřice, oprava opevnění

295 500,- Kč bez DPH

Bařův kanál, Valcha – výklopník, oprava opevnění

232 500,- Kč bez DPH

Celková cena za celé dílo

528 000,- Kč bez DPH

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel

.....
VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti