







DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/016

s názvem „ZŠ Korunovační – reko soklu“
(dále jen „Dohoda“)

uzavřena dle ustanovení §1901 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen
„NOZ“)

objednatel: **městská část Praha 7**
zastoupený: Jan Čížinský, starosta MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO: 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
(dále jako „objednatel“)

zhotovitel: **SARK engineering, s.r.o.**
zastoupený: Ing. Tomáš Kubr, jednatel
sídlo/místo podnikání: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 27880214
DIČ: CZ27880214
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123761
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 
tel./fax: 
e-mail: 
(dále jako „zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda o narovnání ke smlouvě č. 2018/OIVZ/016 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0890/18-R z jednání č. 80 ze dne 11. 12. 2018.

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/OIVZ/016 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlášeného objednatelem dne 27. 04. 2018 pod názvem „**ZŠ Korunovační – reko soklu**“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0381/18-R z jednání č. 31 ze dne 15. 5. 2018. Předmětem této smlouvy o dílo bylo provedení stavebních úprav pro odstranění vlhkostí obvodových uličních stěn objektu Základní školy Korunovační v rozsahu specifikovaném touto smlouvou o dílo a jejími přílohami (dále jen „**dílo**“).
2. Dne **29. 10. 2018** Zhotovitel předal a Objednatel převzal dílo s vadami nebránícími užívání dle Protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“) viz Příloha č. 2 této Dohody.

Článek II.

1. Objednatel z časových důvodů akceptoval alternativní metodu odstranění vlhkosti, která za použití kvalitnějších sanačních omítek nedovoluje prostup solí z jádra obvodového zdiva soklu na povrch omítek. Proto nebylo nutno provádět tzv. hladové omítky podle projektové dokumentace. **Jiný technologický postup** je specifikován ve ZL č. 1 viz příloha č. 1a - Rekapitulace změnových listů k této Dohodě. **Obě smluvní strany se dohodly, že tato změna nemá vliv na cenu použitého materiálu.** V důsledku této změny technologie došlo ke snížení ceny díla dle Smlouvy o částku specifikovanou ve ZL č. 1 tj. o **56 729,58 Kč bez DPH**, a při započtení 21 % DPH, tj. o **částku 68 642,79 Kč s DPH**. **Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle Smlouvy se snižuje a činí 858 733,42 Kč bez DPH a při sazbě 21% DPH 1 039 067,44 Kč včetně DPH.**
2. V důsledku změny technologických postupů při zhotovování díla Zhotovitel prodlužuje poskytnutou záruku na stavební práce o 24 měsíců, tzn. tedy na **60 měsíců počítaje od řádného předání a převzetí díla** za podmínek dohodnutých v čl. 11 Smlouvy. Záruční doba začala běžet od podpisu Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 29. 10. 2018, který tvoří přílohu č. 2 této Dohody.

Článek III.

Smluvní strany v zájmu narovnání sporných práv a povinností ze Smlouvy se dohodly strany takto:

1. Za Dílo dle Smlouvy předané a převzaté dne 29. 10. 2018 doposud nebyla uhrazena žádná záloha, Zhotovitel se proto zavazuje nejpozději do 14 dnů doručit Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této dohody fakturu, na úhradu celé ceny Díla ve výši **858 733,42 Kč bez DPH** a při sazbě 21% DPH **1 039 067,44 Kč včetně DPH se splatností 21 dnů**. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a číslo Smlouvy/Dohody.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo dle Smlouvy záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla dne 29. 10. 2018.

Článek IV.

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II této Dohody jsou mezi smluvními stranami vypořádána sporná práva a povinnosti založené Smlouvou. Tím nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu.

Článek V.

Závěrečná ujednání

1. Touto Dohodou jsou narovnány všechna sporná ustanovení stávající Smlouvy.
2. Dohoda se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách městské části Praha 7 a na profilu zadavatele.
7. Přílohy k této Dohodě:
Příloha č. 1a – Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 Smlouvy,
Příloha č. 2 – Protokol o předání díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

objednatel

zhotovitel

.....
městská část Praha 7
Jan Čížinský
starosta

.....
SARK engineering, s.r.o.
Ing. Tomáš Kubr
jednatel