

číslo dodatku objednatele: 843/OÚR/D6/18  
číslo dodatku zhotovitele:

**DODATEK č. 6**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)

Článek I  
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OÚR  
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“**  
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti  
Oprávněný zástupce:  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Palkoska, předseda představenstva společnosti Ridera Stavební a.s.  
Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní ředitel  
Ing. Viktor Smetana, jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.  
- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, člen představenstva Ridera Stavební a.s. a výrobní ředitel  
Ing. Viktor Smetana, jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.  
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Michal Halenka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní  
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 7558000001/5500  
sestavující z členů:  
Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)  
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408  
ID datové schránky: mf4t53a  
Identifikační číslo: 45192464

DIČ: CZ45192464

a

Ridera DIS s.r.o. (2. společník společnosti)

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855

ID datové schránky: iiv9fm5

Identifikační číslo: 45195706

DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

## II.

### Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 11020, ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/D1/2016) ze dne 28.12.2016, Dodatku č.2 ( č. dodatku 418/OSRM/D2/2017) ze dne 12.6.2017, Dodatku č.3 (č. dodatku objednatele 998/OÚR/D3/2017, č. dodatku zhotovitele 30-00063/D3) ze dne 23.1.2018, Dodatku č.4 (č. dodatku objednatele 150/OÚR/D4/18) ze dne 15.3.2018 a Dodatku č.5 (č. dodatku objednatele 554/OÚR/D5/18) ze dne 26.7.2018 (dále jen „původní smlouva“).

## III.

### Změna původní smlouvy

#### Změna č. 1:

Usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec.

Tímto Dodatkem č. 6 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně objednatele oprávněný zástupce ve věcech smluvních takto:

1. Objednatel : **statutární město Havířov**

se sídlem: Svornosti 86/2

736 01 Havířov- Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

#### Změna č. 2:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- Z důvodu urychlení prací na komunikaci ul. Hřbitovní byla použita stabilizace zemní pláně oproti navržené výměně vrstvy.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### Změna č. 3:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce (dále jen „méněpráce“):

- Z důvodu urychlení prací na komunikaci ul. Hřbitovní byla použita stabilizace zemní pláně oproti navržené výměně vrstvy. Dojde k odečtu zemních prací na výměně vrstvy.
- Při realizaci bylo zjištěno, že nebude nutné provádět v celém rozsahu výměnnou vrstvu pod chodníkem z důvodu dostačující únosnosti podloží, dále nebylo nutné provádět v celém rozsahu zkoušky hutnění a dle skutečnosti na stavbě nebylo nutné pokládat chráničky v takovém rozsahu, jak bylo v projektové dokumentaci požadováno. Dojde tedy k odečtu těchto položek.
- V průběhu realizace došlo k záměně trasy kanalizace, která měla jít původně v panelové komunikaci, nově bude vedena v travnaté ploše. Touto změnou dojde k odečtu nerealizované demontáže a zpětné montáže panelové komunikace.
- Z důvodu kolize sávajícího vodovodního řádu s nově navrženou trasou veřejného osvětlení bylo dohodnuto, že nebude provedena část montáže veřejného osvětlení (osazení 3 ks sloupů veřejného osvětlení). Zakoupený materiál (sloupy) bude předán správci VO. Dojde k odečtu části montáže sloupů.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (méněpráce).

#### Změna č. 4:

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.4.2017, č. usn. 3068/62RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.552.117,36 Kč bez DPH (7.928.062,01 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 6.588.000,00 Kč bez DPH (7.971.480,00 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 6.12.2017, č. usn. 3928/78RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 823.994,40 Kč bez DPH (997.033,22 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 767.499,10 Kč bez DPH (928.673,91 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.3.2018, č. usn. 4215/83RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 463.009,31 Kč bez DPH (560.241,27 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 600.372,51 Kč bez DPH (726.450,74 Kč včetně DPH), rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.6.2018, č. usn. 4726/89RM/2018 o záměně položky č. 381 stavebního objektu SO 702 III. fáze a snížení její ceny o 14.117,76 Kč bez DPH (17.082,49 Kč vč. DPH), o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 810.742,60 Kč bez DPH (980.998,55 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 231.898,49 Kč bez DPH (280.597,17 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířov ze dne 19.11.2018, č. usnesení 66/2RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.426.885,72 Kč bez DPH (1.726.531,72 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o 1.441.422,78 Kč bez DPH (1.744.121,56 Kč vč. DPH) činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 746/OSRM/2016	<b>69 259 789,97 Kč</b>	<b>14 544 555,89 Kč</b>	<b>83 804 345,87 Kč</b>
Cena I. Fáze	5 259 823,34 Kč	1 104 562,90 Kč	6 364 386,24 Kč
Cena I. Fáze díla dle Dodatku č. 1	<b>5 066 778,93 Kč</b>	<b>1 064 023,58 Kč</b>	<b>6 130 802,51 Kč</b>
Cena II. fáze	40 814 664,87 Kč	8 571 079,62 Kč	49 385 744,50 Kč

Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 2	40 778 782,23 Kč	8 563 544,27 Kč	49 342 326,50 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 3	40 835 277,53 Kč	8 575 408,28 Kč	49 410 685,81 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 4	40 697 914,33 Kč	8 546 562,01 Kč	49 244 476,34 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 5	<b>41 336 656,93 Kč</b>	<b>8 680 697,95 Kč</b>	<b>50 017 354,88 Kč</b>
Cena III. fáze díla	15 498 356,59 Kč	3 254 654,88 Kč	18 753 011,47 Kč
Cena III. fáze díla dle Dodatku č. 5	<b>15 424 340,34 Kč</b>	<b>3 239 111,50 Kč</b>	<b>18 663 451,81 Kč</b>
Cena IV. fáze díla	<b>7 686 945,17 Kč</b>	<b>1 614 258,49 Kč</b>	<b>9 301 203,66 Kč</b>
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 5	<b>69 514 721,37 Kč</b>	<b>14 598 091,49 Kč</b>	<b>84 112 812,86 Kč</b>
Dodatečné stavební práce IV. fáze díla dle Dodatku č. 6	1 426 885,72 Kč	299 646,00 Kč	1 726 531,72 Kč
Měněpráce IV. fáze díla dle Dodatku č. 6	-1 441 422,78 Kč	-302 698,78 Kč	-1 744 121,56 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 6	<b>69 500 184,31 Kč</b>	<b>14 595 038,71 Kč</b>	<b>84 095 223,02 Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé měněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 6.“

#### IV.

##### Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 schválila Rada města Havířova dne 19.11.2018, č. usnesení 66/2RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 6, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 6 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 6 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 6.  
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento Dodatek č. 6 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a méněprací prací včetně  
evidenčního změnového listu

Havířov 28.11.2018  
Za objednatele:

Ostrava 28.11.2018  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec, v.r.  
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....  
Ing. Tomáš Palkoska, v.r.  
předseda představenstva společnosti  
Ridera stavební a.s.

.....  
Ing. Jiří Krzys, v.r.  
člen představenstva společnosti  
Ridera Stavební a.s.

.....  
Ing. Viktor Smetana, v.r.  
jednatel společnosti Ridera DIS s.r.o.

Za správnost odpovídá: Ing. Krejčová, referent OI OÚR