

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1587/2018

"Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka a.s

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

TOMERO s.r.o.

se sídlem Hasičská 507/11, Vyškov 68201

IČO: 02560178

DIČ: CZ0256017/8

osoba oprávněná podepsat dodatek: Tomáš Macal, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4624203349/0800

evidence: u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 81670

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 07. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1587/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460" a dne 05. 10. 2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 18.467,02 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	5.224.496,69 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	15.262,- Kč
Cena méněprací bez DPH	0 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	5.239.758,69 Kč
DPH	1.100.349,32 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	6.340.108,01 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a Dodatkem č. 1.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 včetně soupisu oceněných víceprací ke změnovému listu č. 2
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2382/18/RK ze dne 4.12.2018.

V Liberci dne 13. 12. 2018

Ve Vyškově 9. 12. 2018

.....
Marek Pieter,
náměstek hejtmana

.....
Tomáš Macal,
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 2		
Název akce:	"Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460"		
Investor:	<i>Liberecký kraj</i>		
Zhotovitel:	TOMERO s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Tomáš Alán	Datum:	21.11.2018

Předmět změny:

2.1. Osazení nových žlabů a dešťových svodů na garáži a spojovacím krčku mezi školou a tělocvičnou

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Na základě zpracované projektové dokumentace k rekonstrukci dvora a fasády objektu v Tkalcovské ul. 460 v Jilemnici mají být ponechány stávající klempířské prvky na garáži a spojovacím krčku mezi objektem školy a tělocvičnou. Stávající žlaby i svody jsou již na konci životnosti a neplní svoji funkci, voda z těchto střech by volně stékala po nové zámkové ploše. Dále roh střechy garáže má poškozené oplechování. Na základě požadavku investora a provozovatele budou žlaby a svody na garáži a spojovacím krčku vyměněny a opraveno oplechování. Zhotovitel předložil cenovou nabídku. S provedením výměny klempířských prvků a rozpočtem souhlasí TDI i projektant.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota na stavební práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku. Služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

cena méněprací 0 Kč bez DPH,

cena víceprací 15.262,- Kč bez DPH

Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloženém rozpočtu: **2.1. Provedení žlabů a svodů na garáži a spojovacím krčku**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Jilemnice garaže	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Změnový list č. 2.1 - Provedení žlabů a svodů na garáži a spojovacím krčku	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	21.11.2018	Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	8 782,76	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	4 479,24			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		2 000,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		15 262,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	15 262,00	DPH 21%	3 205,02
		Celkem bez DPH	15 262,00
		Celkem včetně DPH	18 467,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Jilemnice garaže	Objednatel:	
Druh stavby:	Změnový list č. 2.1 - Provedení žlabů a svodů na garáži a spojovacím krčku	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	21.11.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	764	Konstrukce klempířské	8 782,76	4 479,24	13 262,00	0,06
		Ostatní materiál	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Celkem:					15 262,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Jilemnice garaže	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Změnový list č. 2.1 - Provedení žlabů a svodů na garáži a spojovacím krčku	Začátek výstavby:	21.11.2018	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.11.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
764							8 782,76	4 479,24	13 262,00	0,06		
Konstrukce klempířské												
1		764252603R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 280 mm	m	13,70	310,00	2 980,24	1 266,76	4 247,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
2		764252633R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.280 mm	kus	6,00	161,00	402,28	563,72	966,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		764251706R00	Oprava háků žlabů Ti-Zn 4hranných, rš 250 mm	kus	15,00	55,00	282,64	542,36	825,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
4		764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm	m	10,00	649,80	4 533,57	1 964,43	6 498,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
5		764259613R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý,280/100 mm	kus	3,00	242,00	584,03	141,97	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Ostatní materiál							2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
6		5534426320	Držák dešťového svodu univerzální 100	kus	8,00	250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
							Celkem:		15 262,00			

Poznámka: