

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 6.5. 2016

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**Základní škola Zlín, Komenského 78,
příspěvková organizace**

Komenského 7

763 02 Zlín - Malenovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012

763 26 Luhačovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Janečka

tel.: 577 102 189

fax:

email: janecka@skolamalenovice.cz

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

777 009 728

577 158 444

pavlacky@volny.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

71008047

634 72 902

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH

CZ63472902

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS Brno oddíl C vložka č. 20152

V průběhu plnění nastaly následující skutečnosti odůvodňující změnu smlouvy, a to změnu termínu dokončení a předání díla.

Název veřejné zakázky:

„Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice“

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Z důvodu sedání zeminy v zásypech a provedení budoucích terénních úprav, dosypání a zhutnění násypu v místě herních prvků nad nově zbudovanou přeložkou kanalizace a nově zbudovaným horkovodem, má za následek posunutí realizace části herních prvků a konečného termínu provedení hřiště.

1. Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení doby plnění:	1.6.2016
Dílčí plnění: předání a převzetí části předmětu veřejné zakázky: sportoviště s umělým povrchem	dle harmonogramu postupu prací 30.9.2016
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:	30.7.2017

2. Místem plnění je k.ú. Malenovice u Zlína, konkrétně sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.5. 2016 mezi smluvními stranami
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně – Malenovicích dne 29.9.2016


Za objednatele:


**Základní škola Zlín, Komenského 78,
příspěvková organizace**

V Luhačovicích dne 29.9.2016

Za zhotovitele:

Pavlačský s.r.o.


Mgr. Petr Janečka, ředitel školy


Ing. Hynek Pavlačský, jednatel

PAVLAČSKÝ s.r.o.
Družstevní 101/2, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728 ①