

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018 uzavřené na tyto práce:

### **Popovice - oprava kanalizace - 0. Etapa**

**Město Jičín**, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

**MATEX HK s.r.o.**,

IČO: 25968807

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

#### **I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **Bod 2 v čl. V nově zní takto:**

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (dle přílohy č. 1 k tomuto dodatku), jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:	1.431.653,1 Kč
Cena dle dodatku č.3 bez DPH:	69.634,4 Kč
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1.501.287,5 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>315.270,4 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1.816.557,9 Kč</b>

#### **II.**

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 4 ze dne 12.12.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....  
**JUDr. Jan Malý**  
starosta města Jičín

.....  
**MATEX HK s.r.o.**,  
Martin Žitek, jednatel společnosti