

číslo smlouvy zhotovitele: *HS127M1092L*  
číslo smlouvy objednatele: *03PT-003010*

UID smlouvy: 78757  
číslo ES VUT: 27762/2017/01

## Dodatek č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003010 ze dne 9. 6. 2017  
(dále jen „Dodatek č. 1“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

se sídlem Veveří 331/95  
IČO: 00216305  
DIČ: CZ00216305  
zápis v obchodním rejstříku: *je součástí veřejné vysoké školy, vzniklé ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a nezapisuje se do obchodního rejstříku*  
právní forma: veřejná vysoká škola  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Poskytovatel“ nebo „FAST“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1:

**Článek 1.**  
**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 6. 2017 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003010 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění znaleckých posudků pro výkupy pozemků D1 (0133 – 0135).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že berou na vědomí změny v personálním zastoupení smluvních stran, tak jak je uvedeno v záhlaví dodatku.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v návaznosti na skutečnost, že nebylo objektivně v možnostech Objednatele zajistit geometrické plány dotčených území, jež jsou nezbytné pro zajištění věcné stránky plnění Smlouvy, tj. zpracování znaleckých posudků na ocenění geometrickými plány stanovených pozemků, je nezbytné v přiměřeném rozsahu prodloužit dobu plnění Smlouvy.  
Smluvní strany současně konstatují, že vzájemný konsensus na nezbytnosti prodloužení doby plnění Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje právo Poskytovatele uplatňovat ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 1.4. Smluvní strany současně shodně konstatují, že prodloužení doby plnění Smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť tato změna nenaplnuje žádnou z podmínek stanovených ustanovením § 222 citovaného zákona.

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III, jež nově zní:

**III.**  
**Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 36 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Datum: ..... - 7 -12- 2018 ..... Datum: ..... 29. 11. 2018 .....

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno  
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno: doc.

Funkce: proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy  
za Poskytovatele

FAST VUT