

**Dodatek č. 2**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

(číslo smlouvy objednatele HL/021/2017, číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2017-151)

ze dne 16.11.2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel:** **Svazek obcí Hradubická Labská**  
se sídlem: Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové  
identifikační číslo: 72561149  
není zapsán v obchodním rejstříku  
zastoupený Ing. Jiřím Horákem, výkonným ředitelem (statutární orgán)

a



2. **Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**  
se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
identifikační číslo: 42196868  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 430  
zastoupený Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Babkou,  
místopředsedou představenstva

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2017 na základě výsledků zadávacího řízení na stavební práce realizovaného pod názvem „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno“ smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo - stavbu „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.9.2018 (dále také „**Stavba**“ a „**Smlouva o dílo**“).
2. Dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo celková cena Stavby, tedy celková sjednaná cena za provedené dílo (tj. původní hodnota závazku) činila částku 24.409.794,82 Kč bez DPH.
3. Výše zmiňovaným Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo byla celková cena za dílo upravena v důsledku sjednaných méněprací a víceprací na částku 24.350.923,09 Kč bez DPH.
4. V mezidobí od vzniku dokumentace pro provedení Stavby, resp. po podpisu Smlouvy o dílo, resp. jejího Dodatku č. 1 došlo v části úseku Stavby na základě sdělení správců sítí veřejné infrastruktury k vypuštění realizace dvou stavebních objektů a to konkrétně:

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 451	Ochrana OK ČRa, a.s. v km 2,199	66.852,00
SO 457	Ochrana sítě EOP, a.s. v km 3,196	42.553,80
	<b>Celkem</b>	<b>109.405,80</b>

5. Oba stavební objekty navržené v dokumentaci provedení stavby nejsou zhotovitelem realizovány dle důvodů v popisu ve změnového listu č. 1, který představuje nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2. Došlo tak k méněpracím (tedy k neprovedení určitých částí a činností během realizace Stavby), v důsledku kterých došlo ke snížení celkové ceny díla o částku 109.405,80 Kč bez DPH.
6. Tímto tak smluvní strany s ohledem na vše výše uvedené uzavírají s odkazem na čl. VII. odst. 6 a 7 Smlouvy o dílo její Dodatek č. 2, kterým mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění Smlouvu o dílo v části týkající se celkové ceny za dílo. Celková cena za dílo nyní činí částku **24.241.517,29 Kč bez DPH.**
7. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
8. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Valnou hromadou objednatele konanou dne 13.12.2018, č. usnesení 8/3/2018.
9. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom z nich pro každou smluvní stranu.
10. Příloha č. 1 dodatku č. 2 (jeho nedílná součást) Změnový list č.2


V Hradci Králové 16.12.2018



HRADUBICKÁ LABSKÁ  
cyklostezka

Svazek obcí Hradubická labská  
Československé armády 408  
500 02 Hradec Králové  
IČ: 72561149

2



**ZMĚNOVÝ LIST**

č. 2

**PROJEKT:**

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: HL/021/2017

**Popis a důvody změn:****Změna 2**

Po místním šetření ohledně ochrany optického kabelu Českých radiokomunikací nebylo správcem sítě požadována ochrana OK, jelikož uvedené sítě nebyly stavbou dotčeny. Z tohoto důvodu se objekt SO 451 neprováděl.

Po místním šetření ohledně ochrany optického kabelu EOP nebylo správcem sítě požadována ochrana OK, jelikož uvedené sítě nebyly stavbou dotčeny. Z tohoto důvodu se objekt SO 457 neprováděl.

**Kumulativní rozpočet Změnového listu č. 1 (bez DPH)**

		<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>rozdíl (v Kč bez DPH)</b>
1	ZMĚNA Č.2	0,00 Kč	-109 405,80 Kč	-109 405,80 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>-109 405,80 Kč</b>	<b>-109 405,80 Kč</b>

**Zhotovitel:** M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421968**realizací:** Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Stanovisko projektanta:

Transconsult s.r.o.

Souhlasím s navrženými změnami

Ing. Jiří Shejbal

Stanovisko TDI:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

Souhlasím s navrženými změnami

Ing. Ludvík Blažek

Stanovisko objednatele (investora):

Svazek obcí Hradubická Labská

Souhlasím s navrženými změnami

Ing. Jiří Horák, Ing. Tomáš Jeřábek

Datum: 13.12.2018

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923117151 - Hradec Králové - Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice

Objekt: 902 - Dodatek č.2 - méněpráce

Etapa: 08 - SO 451 Ochrana OK ČRa, a.s. v km 2,199

**0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE**

01	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-3 m3	50	-150
02	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZA	-1 Kč	5 720,00	-5 720,00
03	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SĚ	-1 kpl	2 700,00	-2 700,00
<b>Součet za 0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>					<b>-8 570,00</b>

**1 - ZEMNÍ PRÁCE**

04	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ	-3 m3	142	-426
05	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, OD	-1 m3	724	-724
06	132734	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ	-12 m3	711	-8 532,00
07	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚ	-10 m3	165	-1 650,00
<b>Součet za 1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>					<b>-11 332,00</b>

**7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA**

08	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	-2 KUS	358	-716
09	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES	-6 m	64	-384
10	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ I	-24 m	726	-17 424,00
11	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO	-50 m	38	-1 900,00
12	742p13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KAE	-24 m	59	-1 416,00
13	75ik11	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABE	-1 kpl	16 200,00	-16 200,00
<b>Součet za 7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>					<b>-38 040,00</b>

**8 - POTRUBÍ**

14	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO B	-3 m3	2 970,00	-8 910,00
<b>Součet za 8 - POTRUBÍ</b>					<b>-8 910,00</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 08 - SO 451 Ochrana OK ČRa, a.s. v km 2,199</b>	<b>-66 852,00</b>
---------------	---	-------------------

-66 852,00

Etapa: 14 - SO 457 Ochrana sítě EOP, a.s. v km 3,196

**0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE**

01	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-2,2 m3	50	-110
02	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZA	-1 Kč	5 720,00	-5 720,00
03	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SĚ	-1 kpl	2 700,00	-2 700,00
<b>Součet za 0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>					<b>-8 530,00</b>

**1 - ZEMNÍ PRÁCE**

04	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, OD	-2,2 m3	724	-1 592,80
----	--------	--------------------------------------	---------	-----	-----------

05	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ.	-8,6 m3	711	-6 114,60
06	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SI	-2,2 m3	13	-28,6
07	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚ	-8 m3	165	-1 320,00
<b>Součet za 1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>					<b>-9 056,00</b>

**7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA**

08	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	-2 KUS	358	-716
09	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES	-6 m	64	-384
10	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ I	-6 m	726	-4 356,00
11	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO	-20 m	38	-760
12	742p13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KAE	-6 m	59	-354
13	75ik11	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABE	-1 kpl	16 200,00	-16 200,00
<b>Součet za 7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>					<b>-22 770,00</b>

**8 - POTRUBÍ**

14	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO B	-0,74 m3	2 970,00	-2 197,80
<b>Součet za 8 - POTRUBÍ</b>					<b>-2 197,80</b>

**Celkem Etapa: 14 - SO 457 Ochrana sítě EOP, a.s. v km 3,196 -42 553,80**

**-42 553,80**

**CELKEM Objekt: 902 - Dodatek č.2 - méněpráce**

**-109 405,80**