





## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

---

---

kterou spolu dne 08.06.2018 uzavřeli:





### **Město Jablunkov**

identifikační číslo: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupená  
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města  
Lubošem Čmielem, místostarostou města  
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Městského úřadu Jablunkov  
telefon/fax:   
e-mail: 

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

### **MORYS s. r. o.**

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1504

sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, PSČ 702 00  
identifikační číslo: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem  
na základě plné moci ze dne 27.11.2017  
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jaromírem Plankou, výrobním ředitelem  
tel.:   
e-mail:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).**

---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

---

## I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 08.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov*“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).
- 2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), a zároveň se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo (dále jen „**méněpráce**“). Důvodem těchto dohodnutých změn rozsahu plnění zhotovitele ve formě víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění.
- 3) V souvislosti se změnami rozsahu díla ve formě dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly také na odpovídající změně sjednané ceny díla s tím, že všechna svá práva a povinnosti, týkající se dohodnutých víceprací a méněprací, upraví v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

## II. Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla

- 1) Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které všechny společně tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**příloha č. 2**“) a jsou jeho nedílnou součástí. Tato příloha č. 2 obsahuje kromě rekapitulace změnových listů ještě následující části:
  1. SO 01 Bourací práce základová deska (změnové listy víceprací zde tvoří: krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet s výkazem výměr);
  2. SO 01 Bourací práce střecha (změnové listy víceprací zde tvoří: krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu a rozpočet s výkazem výměr);
  3. SO 01 Bourací práce budova (změnové listy méněprací a víceprací zde tvoří: rozpočet s výkazem výměr méněprací a rozpočet s výkazem výměr víceprací);
  4. Zámečnické konstrukce (změnový list víceprací zde tvoří rozpočet s výkazem výměr);
  5. Klempířské konstrukce (změnový list víceprací zde tvoří rozpočet s výkazem výměr);
  6. Monitoring, pasportizace budovy (změnový list víceprací zde tvoří rozpočet s výkazem výměr);
  7. Optický propoj (změnový list víceprací zde tvoří rozpočet s výkazem výměr);
  8. Revize základových konstrukcí (změnové listy méněprací a víceprací zde tvoří: soupis méněprací stavebně konstrukční části, soupis víceprací stavebně konstrukční části a výkaz výměr).

2) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v jednotlivých změnových listech víceprací, které jsou součástí přílohy č. 2 a jsou uvedeny v předchozím odstavci v bodech č. 1. až 8.

3) Smluvní strany se dále dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo snižuje o méněpráce podrobně specifikované v jednotlivých změnových listech méněprací, které jsou součástí přílohy č. 2 a jsou uvedeny v předchozím odstavci v bodech č. 3. a 8.

4) Celková cena všech takto sjednaných víceprací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) činí 4,272.810,66 Kč. Cena všech takto sjednaných méněprací činí -1,418.857,45 Kč. Rozdíl mezi cenou všech sjednaných víceprací a méněprací tak činí **2,853.953,21 Kč bez DPH** (slovy: **dva-milony-osm-set-padesát-tři-tisíc-devět-set-padesát-tři-korun-českých-a-dvacet-jedna-haléřů-bez-DPH**). O uvedenou částku se tak navýší celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo.

5) Podle ustanovení článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo celková cena díla činí 32,760.351,80 Kč bez DPH, resp. 39,640.025,68 Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací, uvedený v předchozím odstavci, tedy nová cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	35,614.305,01 Kč
- DPH 21 %:	7,479.004,05 Kč
<b>- cena s DPH celkem:</b>	<b>43,093.309,06 Kč</b>

(slovy: **čtyřicet-tři-milionů-devadesát-tři-tisíc-tři-sta-devět-korun-českých-a-šest-haléřů-včetně-DPH**).

### III.

#### Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své ..... schůzi konané dne .....2018, a to svým usnesením č. .... /.....

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 13.06.2018. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – kopie plné moci ze dne 27.11.2017;
- Příloha č. 2 – změnové listy víceprací a méněprací.

6) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne .....2018

V Ostravě dne .....2018

---

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

**Ing. Jiří Hamrozi**  
starosta Města Jablunkova

---

**Ing. Jiří Šmidák**  
výkonný ředitel MORYS s. r. o.

---

**Luboš Čmiel**  
místostarosta Města Jablunkova