



DODATEK č. 2

(MJ-SML/0340/2018-2)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0340/2018 ze dne 25.04.2018 na zhotovení stavby
„Obnova dešťové kanalizace Jeseník ul. Na Úbočí, Tyršova“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED], referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a


Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 623 60 213
DIČ: CZ62360213
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka8072
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel/mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 83y5crc
Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED], ředitel oblasti Ostrava
Zástupce pro věci technické: [REDACTED], výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí
[REDACTED], stavební technik
[REDACTED], projektový manažer

(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 25.04.2018 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0340/2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.09.2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Obnova dešťové kanalizace Jeseník ul. Na Úbočí, Tyršova“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.
2. V intencích čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. III, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet) upravuje v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o méněpráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.
2. Celková smluvní cena se tedy snižuje o 37.627,22 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy tak, že nově zní následovně:

Celková cena bez DPH	1.735.838,78 Kč
DPH 21 %	364.526,14 Kč
Celková cena s DPH	2.100.364,92 Kč

(slovy: dvamiliónystotisíctřistašedesátčtyři korun českých devadesát dva haléřů s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 2 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 03.12.2018, svým usnesením č. 95.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – soupis méněprací

V Jeseníku dne 4.12.2018

[Redacted signature]

za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka



V Jeseníku dne 13.12.2018

[Redacted signature]

za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Předběžná řídicí kontrola	
<u>Příkazce operace :</u>	<u>Správce rozpočtu :</u>
§ 2221 Pol. 621	
Jméno: [Redacted]	Jméno: [Redacted]
Podpis: [Redacted]	Podpis: [Redacted]
Datum: <u>4.12.2018</u>	Datum: <u>4.12.2018</u>

-2-

KARETA
KARETA s.r.o., Krmovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 [Redacted]
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

SOUPIS MĚŇEPRÁCÍ

SO 01

Náklady soupisu celkem

						Bez DPH
						-37 627,22
D	5	Komunikace	M.j.	množství	jedh.cena	celkem
60	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² - viz PD-C.5	m ²	42,200	16,00	675,20
61	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu - viz. PD-C.5	m ²	42,200	331,00	13 968,20
58	58380010	Mozaika dlažební, materiálová skupina I/2 4/6 cm - 10%	t	2,950	3 557,00	10 493,15
55	58380110	Kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 I. jakost, velikost 10 cm - 10%	t	0,360	3 299,00	1 187,64
D	9	Ostatní konstrukce a práce				
117	58380110	Kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 I. jakost, velikost 10 cm - 10%	t	0,368	3 299,00	1 214,03
118	58380313	Obrusník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP2 30x20 - 10%	m	4,000	1 022,00	4 088,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
133	900-70-1000	Vyřízení povolení zvláštního užívání	ks	1,000	1 637,00	1 637,00
134	900-70-2000	Poplatek za zvláštní užívání komunikace, nájmý	ks	1,000	2 182,00	2 182,00
135	900-80-1000	Dopravní značení	ks	1,000	2 182,00	2 182,00



položky z původního rozpočtu dle SoD

nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS

nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS snižené o 7,469 %

položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD

agregované položky, dle CN dodavatele