

ku sml 4420/18 z 1403



KUJIP01CBSAU

DODATEK č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ze dne 22. 5. 2018 (ID smlouvy 116478) uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

„Krajský úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E, projektová dokumentace DÚR a DSP“

ID:122053

1. Smluvní strany

Objednatel :

Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek
zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 213
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

Ing. arch. Michal Zlatuška
se sídlem: Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Michal Zlatuška
hlavní projektant (AO): Ing. arch. Michal Zlatuška
tel.: 603 218 487
IČO: 643 36 824
DIČ: CZ64336824
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6630570267/0100
zápis v obchodním rejstříku: není zapsán

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby Krajský úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E, projektová dokumentace DÚR a DSP“ dílo ze dne 22. 5. 2018 je změna dokončení termínu plnění díla

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na 2. Výrobním výboru na změnu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí spočívající v rozšíření parkovacích stání v řešeném území, což v důsledku bylo příčinou změny předmětu díla a znamenalo přepracování výpočtů a vyžádání nového posouzení příslušnými orgány, se smluvní strany v souladu s čl. 12. Dohodly na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

4. Termíny plnění

Ustanovení čl. 4.2.2. se mění takto:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) na podkladě části díla DÚR – do 31. 12. 2018.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

29 -11- 2018

V Jihlavě, dne 29. 11. 2018

V Jihlavě, dne


Ing. Arch. Michal Zlatuška


Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26