

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma: **KOMASTAV DS s.r.o**
se sídlem: Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25476696
DIČ: CZ25476696
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19902
zastoupen(á): Janem Koníkem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

2. PREAMBULE

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 31. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu **Vybudování odstavené plochy v areálu vozovny autobusů Předlice** (dále jen „dílo“).
- 2.2. Dílo bylo podrobně vymezeno položkovým rozpočtem a nabídkou zhotovitele.
- 2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce . Rozšíření díla o vícepráce spočívá zejména v navýšení objemu prací souvisejících s rozšířením díla o přípravy na osvětlení odstavné plochy (výkopové práce a betonové základy pro osvětlení), instalace odvodňovacího žlabu a opravě kanalizačních šachet.
- 2.4. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce je uvedeno v rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento dodatek, kterým mění předmět díla, jakož i výši a fakturaci jeho ceny.

3. ZMĚNY SMLOUVY

3.1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	437.770,51,- Kč
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	51.701,63,-Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	489.472,14,-Kč
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	102.789,15,-Kč
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	592.261,29,-Kč

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění

4.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

1) Rozpočet

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne 12.12.2018

V _____ dne _____

**Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

KOMASTAV DS s.r.o.

Jan Koník
jednatel společnosti