

## **DODATEK Č . 1 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP " II/117 Letiny - průtah "**

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele č.1: 8510000282

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 027 AS-KBP-18

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### 1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119                      DIČ: CZ72053119

e-mail

datová schránka

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

#### 1.2. Objednatel č.2:

**Obec Letiny**

sídlo: Letiny 20, 336 01 Blovice

zastoupený:

IČO: 00256820

DIČ: **není plátce**

tel

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

a

### 1.3. **Poskytovatel:**

#### **INGEM a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn: oddíl B, vl. 465 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

IČ:63504006 DIČ: CZ63504006

datová schránka:

zastoupená:

telefon:

e-mail:

kontaktní osoba:

e-mail:

*dále jen „dodavatel“*

## **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Mezi smluvními stranami byla dne 9.4.2018 uzavřena Smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě s názvem: " **II/117 Letiny - průtah** ".

## **III. ZMĚNA SOD**

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v termínu plnění a rozsahu poskytnutých služeb podle smlouvy, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů pro oba objednatele se prodlužuje o 9 týdnů včetně vyklizení staveniště. V prodloužení termínu není zahrnuta technologická přestávka v rámci zimního období.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění. Změna rozsahu služby a odměny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

navýšení ceny v celkové hodnotě: 23 400 Kč bez DPH

3.4. Maximální, nepřekročitelná výše odměny po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 97 500,- Kč**

3.4.1. Odměna za výkon činnosti pro objednatele SÚS PK dle čl. 5.1.

bez DPH: 51 704,76 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 16 327,82 Kč bez DPH.

Odměna za výkon činnosti pro objednatele SÚS PK po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 68 032,58,00 Kč

3.4.2. Odměna za výkon činnosti pro objednatele Obec Letiny dle čl. 5.1.

bez DPH: 22 395,24 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 7 072,18 Kč bez DPH.

Odměna za výkon činnosti pro objednatele Obec Letiny po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 29 467,42 Kč

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šesti vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

*objednatel č. 1:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

*objednavatel č. 2:*

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

\_\_\_\_\_  
**Obec Letiny**

*dodavatel:*

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**INGEM a.s.**

Návrh dodatku vyhotovil:

7.12.2018