

Číslo objednatele: OV/130/PD/18-TSÚ/Ja

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci stavby Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	[REDAKCE]
Fax :	[REDAKCE]
Zastoupen :	[REDAKCE]
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko :	Ostrava Úprkova 795/1, 702 23
Zastoupeno :	[REDAKCE]
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]
Zhotovitel:	RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.
Se sídlem:	V Brně, Havlíčkova 139/25a, PSČ 602 00 Brno
Tel :	[REDAKCE]
Fax :	[REDAKCE]
Zastoupen :	[REDAKCE]
IČO :	25325680
DIČ :	CZ25325680
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25818
Bankovní spojení :	SBERBANK CZ, a.s. číslo účtu: 4060025929/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDAKCE]

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět a termín plnění. Důvodem jsou změny v rozsahu plnění díla, které nastaly v průběhu projednávání projektu s dotčenými orgány a které si vyžadají územní řízení, s čímž zadávací dokumentace stavby nepočítala. Jedná se tedy především o nové umístění propustku v údolní nivě vodního toku Lučina, vybudování nových autobusových zálivů mimo průjezdný profil komunikace, posun silniční osy komunikace s ohledem na nutnost rozšíření chodníku pro pěší, a to v délce cca 250 m. U mostních objektů bude také dodatečně proveden statický přepočten vykloněných opěr s návrhem opatření.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravy předmětu a termínu plnění. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku III. Předmět plnění se odstavec 2.1. doplňuje novým zněním:

2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavební objekty autobusových zálivů, propustku v údolní nivě vodního toku Lučina bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení.

V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1.a) nahrazuje a doplňuje novým zněním:

- a) projektovou dokumentaci, která bude sloužit pro výběr zhotovitele a provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 30.8.2019
- b) projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR) dle čl. III odst. 2 nově doplněný bod 2.2. této smlouvy do 30.4.2019
- c) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle III odst. 2 nově doplněný bod 2.3. této smlouvy do 28.6.2019

V článku XIII. Předmět plnění se odstavec 1.a) a 2.a) nahrazuje a doplňuje novým zněním:

- a) inženýrskou činnost za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na danou stavbu.
- a) v rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí veškerá nutná vyjádření související se zpracováním dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje a doplňuje novým zněním:

- žádost o vydání územního rozhodnutí do 30.4.2019
- předání územního rozhodnutí do 30.6.2019

- žádost o vydání stavebního povolení do 28.6.2019
- předání stavebního povolení do 30.8.2019

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstává v platnosti .
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: 17. 12. 2018

V Brně dne: 12.12.2018

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Úbrkova 795/1, 702 23 Ostrava