

Číslo smlouvy objednatele: 511-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skryje

Dodatek č. 7 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka a.s.
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednají společně
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČ:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. objednatele 511-2015-523101, č. zhotovitele 19/2015 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 mění následovně:

I.

Z důvodu nepředpokládaného zdržení řízení o pozemkových úpravách, způsobeného opakovanými jednáními s vlastníkem a členem sboru zástupců vlastníků o průběhu obvodu KoPÚ, nebylo možné pokračovat v projednávání PSZ se sborem zástupců vlastníků a v samotném řízení o pozemkových úpravách tak, aby bylo možné dokončit PSZ v dohodnutém termínu. Smluvní strany se dohodly na posunu termínů ukončení dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. Na základě výsledku jednání o průběhu hranic obvodu KoPÚ dochází ke změně obvodu KoPÚ ve třech lokalitách. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na rozsahu a ceně potřebných víceprací – rozšíření smlouvy o dílo o nové dílčí části 3.1.4.3. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.6.1. Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ.

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 6/2019 na nový **04/2020**.

Nová dílčí část 3.1.4.3. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 7 MJ, stanovená cena za 1 MJ činí 4 000 Kč bez DPH, celková cena 28 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **03/2019**.

Nová dílčí část 3.1.6.1 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu 4 MJ (jako MJ této dílčí části byl stanoven jeden list vlastnictví), stanovená cena za 1 MJ činí 1 000 Kč bez DPH, celková cena 4 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **05/2019**.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. objednatele 511-2015-523101, č. zhotovitele 19/2015 ve znění dodatků č. 1 - č. 6 o 32 000 Kč bez DPH, tj. o 38 720 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla odstavec 6.1. smlouvy o dílo tabulka

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH	708 200 Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	298 100 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	58 000 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 124 300 Kč
DPH 21%	236 103 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 360 403 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 se mění takto:

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 12/2018 na nový **10/2019**.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 6/2019 na nový **04/2020**.

Příloha č.1 bude doplněna o:

dílčí část 3.1.4.3. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., která bude zpracována v rozsahu 7 MJ, cena za 1 MJ 4 000 Kč bez DPH, celková cena 28 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **03/2019**.

dílčí část 3.1.6.1 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu 4 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH, celková cena 4 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **05/2019**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 511-2015-523101, č. zhotovitele 19/2015 ve znění dodatků č. 1 - č. 6 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 17.12.2018

V Brně dne 17.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č.1 k dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	12/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	105	1 000	105 000	12/2015
3.1.2.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	11	2 000	22 000	10/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	116	500	58 000	11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 000	234 000	11/2016
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	4 000	52 000	11/2016
3.1.4.3.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	4 000	28 000	03/2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	106	1 200	127 200	11/2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	500	58 000	2/2017
3.1.6.1.	Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ	LV	4	1 000	4 000	05/2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					708 200	2/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	600	69 600	10/2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	52	500	26 000	10/2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	15 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 000	33 000	10/2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	1 000	116 000	04/2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					298 100	
3.3.	Mapové dílo		116	500	58 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 000	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	600	60000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				60000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	708 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	298 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	58 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 124 300 Kč
DPH 21% v Kč	236 103 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 360 403 Kč

V Brně dne 17.12.2018

V Brně dne 17.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.