

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-197/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice II/366 Svitavy, průmyslová zóna“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] a – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED] technik

(dále jen „Objednatel“) a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1561

Bankovní spojení: [redacted] Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] projektový manažer

[redacted] projektový manažer

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] projektový manažer

[redacted] projektový manažer

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted] projektový manažer

[redacted] projektový manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-197/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Oprava silnice II/366 Svitavy, průmyslová zóna“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

7.544.317,46 Kč (Slovy: Sedm milionů pět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmnáct korun českých a 46/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.584.306,67 Kč (Slovy: Jeden milion pět set osmdesát čtyři tisíc tři sta šest korun českých a 67/100).

Cena včetně DPH činí 9.128.624,13 Kč (Slovy: Devět milionů jedno sto dvacet osm tisíc šest set dvacet čtyři korun českých a 13/100).

Odůvodnění:

ZBV 1

Rozsah původních stavebních prací byl zvolen dle rekognoskace terénu a to tak, aby byl dotčený pouze kryt vozovky a projekt mohl být podaný na ohlášení stavby. Z toho důvodu bylo také uvažováno, že pokud se při frézování ve vozovce objeví žulové kostky, budou ponechány v konstrukčních vrstvách a provede se stejná tloušťka asfaltu jako ve stávajícím stavu. Při podrobnějším průzkumu před začátkem stavby a na základě provedeného vrtu v místě okrajů autobusových zálivů (podél obrub) zastávky Svitavy, Vigona 02 km 0,709 70 - 0,825 15, byly v konstrukci vozovky objeveny betonové panely o tloušťce 180 mm. Tyto panely již nejsou v provozuschopném stavu a v místě okrajů autobusových zálivů je tedy nezbytné jejich odstranění a provedení náhrady v podobě nové vozovky. Dojde tedy k odstranění betonových panelů včetně jejich podkladu do hloubky 0,51 m pod vozovku a pokládky vozovkového souvrství.

ZBV 2

V průběhu realizace zakázky byla doprava byla řízena pracovníky stavby. Dochází tedy k odpočtu položek souvisejících s přenosnou semaforovou soupravou.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.12.2018



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 11.12.2018

Ze Zhotovitele:


Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna

ZBV č. 1

101 - Silnice II/336

Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum:

11. 12. 2018

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: 

Funkce: technický náměstek

datum:

11. 12. 2018

podpis: 

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna

Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice II/336

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	4
Soupis prací	ANO	21
Stanovisko projektanta ZDS ze dne 1.11.2018	ANO	1
Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 1	ANO	7

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice II/336

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	EUROVIA CS, a.s.
Doubravice 98	Národní 138/10
533 53 Pardubice	110 00 Praha 1
IČO: 00085031	IČO: 45274924
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ45274924

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	389 940,23 Kč	0,00 Kč	389 940,23 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	389 940,23 Kč	0,00 Kč	389 940,23 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice II/336

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	EUROVIA CS, a.s.
Doubravice 98	Národní 138/10
533 53 Pardubice	110 00 Praha 1
IČO: 00085031	IČO: 45274924
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ45274924

Popis změny:

Rozsah původních stavebních prací byl zvolen dle rekognoscace terénu a to tak, aby byl dotčený pouze kryt vozovky a projekt mohl být podaný na ohlášení stavby. Z toho důvodu bylo také uvažováno, že pokud se při frézování ve vozovce objeví žulové kostky, budou ponechány v konstrukčních vrstvách a provede se stejná tloušťka asfaltu jako ve stávajícím stavu.

Při podrobnějším průzkumu před začátkem stavby a na základě provedeného vrtu v místě okrajů autobusových zálivů (podél ohrub) zastávky Svitavy, Vigona 02 km 0,709 70 - 0,825 15, byly v konstrukci vozovky objeveny betonové panely o tloušťce 180 mm.

Tyto panely již nejsou v provozuschopném stavu a v místě okrajů autobusových zálivů je tedy nezbytné jejich odstranění a provedení náhrady v podobě nové vozovky.

Dojde tedy k odstranění betonových panelů včetně jejich podkladu do hloubky 0,51 m pod vozovku a pokládky vozovkového souvrství.

Vše výše uvedené uvádí ve svém vyjádření projektant ZDS (viz Stanovisko projektanta ke změně rozsahu prací projektové dokumentace "II/336 Svitavy, průmyslová zóna ze dne 1.11.2018).

Dopad změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
(bez DPH)	389 940,23 Kč	0,00 Kč	389 940,23 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 11. 12. 2018

Projektant (autorský dozor):	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	1

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice II/336		
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	6 389 646,23 Kč	7 173 297,23 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 389 646,23 Kč

Cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
389 940,23 Kč	0,00 Kč	389 940,23 Kč	6,10%

Cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
389 940,23 Kč	0,00 Kč	389 940,23 Kč	6,10%
Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
6 779 586,46 Kč	106,103%	7 563 237,46 Kč	105,44%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:			
Autorský dozor:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum:	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Supervize:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím*		

*nehodící se škrtněte

Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna

ZBV č. 2

180 - Dopravně-inženýrské opatření

Předkládá:

Jméno: 

Funkce:

datum:

11. 12. 2018

podpis: 

Schvaluje:

Jméno: 

Funkce: technický náměstek

datum:

11. 12. 2018

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis: 

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna

Číslo a název SO/PS: SO 180 Dopravně-inženýrské opatření

Číslo ZBV: 2

Číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Přehled změn stavby	ANO	2
Změna soupisu množství	ANO	2
Soupis prací	ANO	12

Krycí list ZBV

Název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna	ZBV číslo:
Evidenční číslo stavby:	2

Číslo a název SO/PS: 180 Dopravně-inženýrské opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	EUROVIA CS, a.s.
Doubravice 98	Národní 138/10
533 53 Pardubice	110 00 Praha 1
IČO: 00085031	IČO: 45274924
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ45274924

Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH):

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	-18 920,00 Kč	-18 920,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem v ZBV	0,00 Kč	-18 920,00 Kč	-18 920,00 Kč

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna	ZBV číslo: 2
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: 180 Dopravně-inženýrské opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.9.2018:

Objednatel:	Zhotovitel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje	EUROVIA CS, a.s.
Doubravice 98	Národní 138/10
533 53 Pardubice	110 00 Praha 1
IČO: 00085031	IČO: 45274924
DIČ: CZ00085031	DIČ: CZ45274924

Popis změny:

V průběhu realizace zakázky byla doprava byla řízena pracovníky stavby. Dochází tedy k odpočtu položek souvisejících s přenosnou semaforovou soupravou.

Dopad změny na cenu Stavby a SO: <small>(bez DPH)</small>	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem
	0,00 Kč	-18 920,00 Kč	-18 920,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Zaměstnanec Objednatelů určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatelů:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]
Zhotovitel:	Jméno: [redacted]	Datum: 11. 12. 2018	Podpis: [redacted]

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Oprava silnice II/336 Svitavy, průmyslová zóna	ZBV číslo: 2
Evidenční číslo stavby:	

Číslo a název SO/PS: 180 Dopravně-inženýrské opatření

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	559 251,00 Kč	7 173 297,23 Kč

Cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	559 251,00 Kč

Cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
0,00 Kč	-18 920,00 Kč	-18 920,00 Kč	-3,38%

Cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-18 920,00 Kč	-18 920,00 Kč	-3,38%

Cena SO/PS po této změně	Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	Cena Stavby po této změně	Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
540 331,00 Kč	96,617%	7 544 317,46 Kč	105,17%

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Autorský dozor:	Jméno: [redacted]	Datum:	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *	11. 12. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno: [redacted]	Datum:	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *	11. 12. 2018	
Supervize:	Jméno: [redacted]	Datum:	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *	11. 12. 2018	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny	Jméno: [redacted]	Datum:	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *	11. 12. 2018	
Zhotovitel	Jméno: Ing. [redacted]	Datum:	Podpis: [redacted]
	Souhlasím - nesouhlasím *	11. 12. 2018	

*nehodící se škrtněte