

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 2144/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****Objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik,**

Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], referent technického střediska

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Zhotovitel:**Ing. Jan Kubát,**

Komenského 402/10, 435 11 Lom

oprávněn k podpisu

a k jednání o podmínkách smlouvy:

Ing. Jan Kubát

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jan Kubát

IČ: 75385961

DIČ: CZ7512132947

bankovní spojení: mBank S.A., číslo účtu: [redacted]

živnostenský list ŽÚ MÚ Litvínov č.j. ŽÚ/meltd/12773/2010/Mar

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 28.2.2019.**

Prodloužení termínu je vázáno na výsledky rozborů sedimentu ze strany objednatele. Z výsledků rozborů vyplynou možnosti nakládání se sedimentem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2144/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....

[redacted]
vedoucí technického střediska závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Ing. Jan Kubát