

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3**
sídlo: Skuherského 1274/3, 370 04, České Budějovice 3
IČO: 00582158
DIČ: CZ00582158
číslo účtu: 43830231/0100
jednající prostřednictvím: *Bc. Jan Šindelář, ředitel školy*
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **TUBEKO SPORT spol. s r.o.**
sídlo: Na armádě 364, 270 62, Rynholec
IČO: 49825020
DIČ: CZ49825020
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 32892
číslo účtu: 19-1819530207/0100
bankovní spojení: KB, a.s., Nové Strašecí
jednající prostřednictvím: *Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatele společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018 na zakázku: „Vybudování sportovního areálu při DM Trocnovská; VOŠ, SPŠ automobilní a technická“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku umělých sportovních povrchů takto:

Do článku II. Předmět díla a místo plnění se doplňuje:

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

V článku V. Cena díla se doplňuje a mění:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo	13 808 147,05 Kč bez DPH
Odečet za neprovedené práce – méněpráce (ZL 1)	- 50 696,76 Kč bez DPH
Přípočet za provedené vícepráce (ZL 1)	421 823,64 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH	14 179 273,93 Kč
DPH 21%	2 977 647,53 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH	17 156 921,46 Kč

V článku VI. Doba provádění díla se doplňuje a mění:

Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: nejpozději do 10.5.2019.


Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 13.12.2018

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy


.....
Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatelé

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola automobilní a technická
Skuherského 1274/ 3
370 04 České Budějovice (5)
IČ 005 82 158, DIČ CZ00582158

TUBEKO SPORT
spol. s r.o. (2)
Na armádě 364
270 62 Rynholec
IČO: 49825020, DIČ: CZ49825020

REKAPITULACE VÍCE A MÉNĚ PRACÍ

Stavba: Sportovní areál domova mládeže, Trocnovská, ČB

P.Č.	Popis / část dodávky	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč DPH.
1	4		7	8
	VÍCEPRÁCE (PŘÍPOČTY) - PRÁCE DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE, VYNUCENÉ NEPŘEDVÍATELNÝMI PŘÍČINAMI, ZMĚNOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, APOD.	421 823,64	88 582,96	510 406,60
	MÉNĚPRÁCE (ODPOČTY) - PRÁCE DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE, VYNUCENÉ NEPŘEDVÍATELNÝMI PŘÍČINAMI, ZMĚNOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, APOD.	-50 696,76	-10 646,32	-61 343,08
	CELKEM VÍCE A MÉNĚ PRÁCE V KČ	371 126,88	77 936,64	449 063,52

Za zhotovitele Ing. Ivan Šretter

Za objednatele Bc. Jan Šindelář

Dne: 13.12.2018

VÍCEPRÁCE (PŘÍPOČTY) - PRÁCE DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE, VYNUCENÉ NEPŘEDVÍATELNÝMI PŘÍČINAMI, ZMĚNOU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, APOD.

Stavba: Sportovní areál domova mládeže, Trocnovská, ČB

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Náklad celkem	Položky dle:
1	4	5	6	7	8	
1	ROZŠÍŘENÍ ZÁKL.PASU "U KRČKU" - VSTUP DO TĚLOVÍČNY				408,94	
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,23	309,00	71,07	SoD
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,23	34,00	7,82	SoD
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,23	65,00	14,95	SoD
	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,23	68,00	15,64	SoD
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,46	122,00	56,12	SoD
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8,74	9,00	78,66	SoD
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,46	58,00	26,68	SoD
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,46	300,00	138,00	SoD
2	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ				11 332,69	
	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes přes 50 do 200m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	22,50	227,00	5 107,50	SoD
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,56	122,00	1 166,63	SoD
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	181,69	9,00	1 635,19	SoD
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,56	58,00	554,63	SoD
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,56	300,00	2 868,75	SoD
3	ROZŠÍŘENÍ VÝKOPU				11 379,20	
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,40	309,00	1 977,60	SoD
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,40	34,00	217,60	SoD
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,40	65,00	416,00	SoD
	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,40	68,00	435,20	SoD
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,80	122,00	1 561,60	SoD
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	243,20	9,00	2 188,80	SoD
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,80	58,00	742,40	SoD
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,80	300,00	3 840,00	SoD
4	BETONÁŽ ZÁKLADŮ C16/20				19 959,71	
	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,40	2 690,00	17 216,00	SoD
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,44	190,00	2 743,71	SoD
5	PROHLoubENÍ ZÁKL.PASŮ - ROZBŘEDLÁ SPÁRA, STÁV.BET.KCE				59 494,96	
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,15	309,00	3 754,35	SoD
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,15	34,00	413,10	SoD
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,15	65,00	789,75	SoD
	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,15	68,00	826,20	SoD

**VÍCEPRÁCE (PŘÍPOČTY) - PRÁCE DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE,
VYNUCENÉ NEPŘEDVÍATELNÝMI PŘÍČINAMI, ZMĚNOU PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE, APOD.**

Stavba: Sportovní areál domova mládeže, Trocnovská, ČB

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Náklad celkem	Položky dle:
1	4	5	6	7	8	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	24,30	122,00	2 964,60	SoD
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	461,70	9,00	4 155,30	SoD
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,30	58,00	1 409,40	SoD
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,30	300,00	7 290,00	SoD
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,15	2 690,00	32 683,50	SoD
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	27,41	190,00	5 208,76	SoD
6	BEDNÍČÍ DÍLCE VS MONOLIT (ZÁMĚNA ZÁKL. STĚNY)				105 752,94	
	Zřízení bednění stěn základových stěn	m2	54,78	685,00	37 520,88	
	Odstranění bednění stěn základových stěn	m2	54,78	155,00	8 490,13	
	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC2	m3	8,22	3 090,00	25 388,21	
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,39	27 450,00	10 825,73	
	Kotvení prům 16 (L = 1,0m)	ks	30,00	148,00	4 440,00	
	Kotvení prům 10 (L = 0,75m)	ks	129,00	120,00	15 480,00	
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,99	190,00	3 608,00	SoD
7	ZÁSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU - ZLEPŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZÁSYPOVÉ ZEMINY				78 952,50	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	72,50	785,00	56 912,50	SoD
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	116,00	190,00	22 040,00	SoD
8	DEŠŤOVÁ KANALIZACE + VSAKOVACÍ BOX (PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE)				134 542,70	
	Dešťová kanalizace DN160 - zemní práce, práce na potrubí včetně dodávky	m	44,10	747,00	32 942,70	agregovaná
	Akumulační šachta - zemní práce, d+m, obsyp	kpl	1,00	15 200,00	15 200,00	agregovaná
	Vsakovací boxy	ks	72,00	1 200,00	86 400,00	R položka
	Cena celkem bez DPH	Kč			421 823,64	
	DPH	%	21,000		88 582,96	
	Cena celkem včetně DPH	Kč			510 406,60	

