

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele: 2293/2018-SML**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

## DODATEK č.1

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6  
[redacted], úsekový technik  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **PRÁCI LIDEM s.r.o.**  
sídlo: Černovické nábřeží 423/7, Tmitá, 618 00 Brno  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Marcel Ščuka, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Marcel Ščuka, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Marcel Ščuka, jednatel  
IČO: 03867366  
DIČ: CZ 03867366  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87615  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 23.10. 2018, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „**Bezdrevský potok, ř. km 36,450 – 40,050 k.ú.Vodice u Lhenic, k.ú.Třešňový Újezdec – oprava opevnění břehu a kácení**“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal:

Čl. 1 ustanovení II. Lhůty a podmínky realizace díla se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště  
(předpokládaný termín předání staveniště je říjen 2018).

- b) předání a převzetí dokončeného díla:  
do 30.4. 2019 (kácení a likvidace nevyužitelné dřevní hmoty bude dokončeno do 31.3. 2019)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Prodloužení termínu bylo dohodnuto z důvodu podmáčení pozemků nutných pro přístup ke staveništi, konečný termín 30.4. 2019 byl dohodnut z důvodu vhodnějších klimatických podmínek pro finální úpravu stavbou dotčených pozemků.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Českých Budějovicích dne .....      V Brně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Horní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Marcel Ščuka  
jednatel  
Práci Lidem s.r.o.