

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0671/OR**  
ze dne 3.10.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Miroslav Chachaj</b>
Sídlo:	Svatoplukova 203, 403 39 Chlumeč
Statutární zástupce:	████████████████████
IČO:	45999171
DIČ:	████████████████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. Ústí nad Labem
Číslo účtu:	████████████████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0671/OR ze dne 3.10.2018 byla dohodnuta cena díla 348 419,00 Kč bez DPH, 421 586,99 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti projektantky Ing. Hany Víchové dohodly na technických změnách stavebních prací, oproti projektové dokumentaci, které vyžaduje situace. Změny budou spočívat v použitých materiálech, kdy na bočních stěnách opěrné zdi budou použity betonové tvárnice šířky 200 mm a z tohoto důvodu také v rozdílných šířích prefabrikovaných desek, které budou tvořit stříšku opěrné zdi. Z důvodu nedostatku prostoru pro základový pas nové opěrné zdi dojde k částečnému odbourání základu stávající zdi. Vzhledem ke správnému vyspádování vrchních desek dojde k částečnému odbourání tvárníc stávající opěrné zdi. Veškeré práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0651/OR bez DPH: 348 419,00 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 0,00 Kč


---

Celková cena díla bez DPH: 348 419,00 Kč


Celková cena díla včetně DPH: 421 586,99 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.


V Děčíně dne 13 -12- 2018



Objednatel  
Jaroslav Hrouda – primátor města



ICO: 45999171  
Zhotovitel  
Miroslav Chachaj



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	101704	Opěrná zeď na P. P., K. Ú. Podmokly
O:	SO01	Opěrná zeď
R:	101705	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
<b>Díl: 3</b>								
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	311112130RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, záhlívka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlívka betonem,	m2	-36,58250	1 150,00	-42 069,88	21,00	-50 904,55
2	311112130RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, záhlívka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlívka betonem,	m2	25,50000	1 150,00	29 325,00	21,00	35 483,25
3	311112110RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, záhlívka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a záhlívka betonem,	m2	11,08010	839,00	9 296,20	21,00	11 248,40
4	59241180.AR	síťška plotová na zdivo; betonová; hladká; 800 x 500 x 80 mm; barva šedá	kus	-68,68000	390,00	-26 785,20	21,00	-32 410,09
5	59241180.AR	síťška plotová na zdivo; betonová; hladká; 800 x 400 x 60 mm; barva šedá	kus	51,00000	340,10	17 345,10	21,00	20 987,57
6	59241181.AR	síťška plotová na zdivo; betonová; hladká; 600 x 600 x 60 mm; barva šedá	kus	32,00000	295,00	9 440,00	21,00	11 422,40
<b>Díl: 96</b>								
<b>Bourání konstrukcí</b>								
7	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého	m3	1,42511	2 420,00	3 448,77	21,00	4 173,01
<b>Celkem</b>								
							<b>0,00</b>	