

Dodatek č. 1 REALIZAČNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy DPO: DOD20180138 číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-ITI – OPD 57**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 28568087

DIČ: CZ28568087

zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757,

DIČ: CZ61974757,

zastoupená: xxxxxx

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „DPO“)

Článek I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 realizační smlouvu, vedenou u objednatele pod číslem DOD20180138. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k realizační smlouvě, jehož předmětem bude změna Článku IV. Doba plnění předmětu smlouvy. Potřeba uzavření dodatku vyvstala z důvodu časové náročnosti přípravy jednotlivých podkladů pro zpracování žádostí o dotaci na straně objednatele DPO. Z důvodu nemožnosti předání relevantních podkladů ve stanoveném termínu došlo mezi DPO a zhotovitelem k dohodě o prodloužení termínu podání žádostí o dotaci projektů (předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1., 1.2.)

Článek II Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 realizační smlouvy je požadavek objednatele na změnu termínu předání díla z důvodu náročnosti zpracovávaných podkladů ze strany DPO určených jako podklad pro další zpracování v žádosti o dotaci na straně zhotovitele.
2. DPO a zhotovitel se dohodli, že v rámci Dodatku č. 1 dojde ke změně v Článku IV. Doba plnění předmětu smlouvy.

3. V článku IV. Doba plnění předmětu smlouvy se ruší odst. 1. b) a nahrazuje se tímto zněním:

Plnění dle čl. I. bodu 2.2. smlouvy bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 31.5.2019** pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.1. Projekt **ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO.**

Plnění dle čl. I. bodu 2.2. smlouvy bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 31.1.2019** pro předmět plnění dle čl. I. bodu 1.2. Projekt **ITI-Modernizace trakčních měníren DPO.**

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vznikl dohodou obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Podpisem tohoto Dodatku č. 1 dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

V Ostravě dne 12.12.2018

Českém Těšíně dne 12.12.2018

Za DPO

Za zhotovitele

.....
xxxxxxx
xxxxxxx

.....
Ing. Radek Eliáš
jednatel