

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,**  
**občanského zákoníku v platném znění**

**OBJEDNATEL** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí  
IČ : 00080837  
DIČ : CZ 00080837

████████████████████  
████████████████████  
*dále jen „objednatel“*

**ZHOTOVITEL** : **RRR spol. s r.o.**  
Se sídlem : 17.listopadu 5349, 430 01 Chomutov  
Zastoupený : Vlastimilem Rindošem, jednatelem společnosti  
IČ : 254 10 946  
DIČ : CZ 25410946

██  
██  
██  
██  
*(dále jen „zhotovitel“)*

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl. III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „Most ev.č. 0159-1 Svobodná Ves“**

**I. Předmět dodatku: Doba plnění:**

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje z původního termínu do 31.12.2018 na nový termín dokončení do 30.6.2019.

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

**II. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne: ██████████

V Chomutově dne: ██████████

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
Vlastimil Rindoš  
jednatel společnosti