

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2018/182

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

PROGI spol. s r.o.

IČO: 03242137

DIČ: CZ03242137

sídlo: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34475

zastoupený: [REDAKCE], jednatel

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Technické zhodnocení LC Neuhaus na LS Františkovy Lázně**“ mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději do 28.2.2019; objednatel se zavazuje provedené dílo převzít.

2) Čl. III. odst. č. 5 předmětné smlouvy se upravuje:

5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání ucelených částí a to:

a) Geodetické zaměření stávajícího stavu	20.000,-Kč
b) Geotechnický průzkum žel. spodku	18.000,-Kč
c) Zajištění inž. sítí	5.000,-Kč
d) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace	50.000,-Kč
e) Zajištění inženýrské činnosti, projednání, zasmluvnění	30.000,-Kč
f) Výkaz výměr a rozpočet	3.000,-Kč

Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

- 3) Projektant zažádal o prodloužení termínu z důvodu náročnosti inženýrské činnosti (vyjádření dotčených orgánů, zasmluvnění pozemků, lhůty pro vyřízení žádostí).
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne: 17. 12. 2018

V Ústí nad Labem dne: 13. 12. 2018

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

PROGI spol.s.r.o.

jednatel