

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)**

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3191/2018**

Čl. I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení:

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupen:

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1. smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (*dále jen „vícepráce“*), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 1 938 120,47 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 2 ke smlouvě:

- vícepráce (bez DPH) 78 055,00 Kč

celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH): 78 055,00 Kč

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 2: 2 016 175,47 Kč bez DPH

2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

Příloha: Změnový list stavby ze dne 13.12.2018

V Ostravě dne 14.12.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **157299**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 3163fdce-0bcc-4c2a-b2f3-d5b4f1095e0a

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.12.2018 11:05:01**



c4c2b76b-d191-43ee-b6f6-0e05cbc2d52d