



TSKRP004IENI

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„R 082 Dubeč, Netlucká – sanace mostní konstrukce, Praha - Dubeč“**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0170

č. smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
[REDACTED]
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] ku speciálních staveb
[REDACTED] odd. mostů
[REDACTED] správy mostů
[REDACTED] ávy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: **SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**
č.p. 494, 251 01 Nupaky
[REDACTED]
DIČ: CZ25692810
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vl. 61708
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel
- ve věcech technických: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

dále jen jako „Zhotovitel“

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo A/3/18/4130/0170 ze dne 18. 09. 2018 (dále jen Smlouva).

Předmětem Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu požadavku objednatele na provedení změny v rozsahu prací dle realizační dokumentace stavby.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena celkem za dílo bez DPH:	3 558 616,73 Kč
DPH 21 %:	747 309,51 Kč
Cena celkem včetně DPH:	4 305 926,24 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 100 554,55 Kč
DPH 21 %:	- 21 116,46 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	- 121 671,01 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	599 050,00 Kč
DPH 21 %:	125 800,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 s DPH:	724 850,50 Kč
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	4 057 112,18 Kč
DPH 21 %:	851 993,56 Kč
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 1 s DPH:	4 909 105,74 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpis ocenění změn položek – soupis víceprací a méněprací.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 12. 2018

V Praze dne

Objednatel:



I

do

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:1

Číslo a název stavby: 18NO03012 - Dubeč, Netlucká R 082 - TSK Praha

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

Číslo a název SO/PS: R082 - Dubeč, Netlucká R082 - TSK Praha

Číslo a název rozpočtu: R082 - Dubeč, Netlucká R082 - TSK Praha

Kategorie Víceprací:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smělově	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smělově v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	127,871	127,871	0,000	340,00	44 754,85	0,00	0,00	44 754,85	0,00	0,00%
2	02620.	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠENOU	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
3	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00%
4	02730.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
5	02911.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	1,000	0,000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
6	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
7	029412.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
8	02953.	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
9	03100.	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
10	11090.	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	65,000	65,000	0,000	53,00	3 445,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00%
11	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	22,000	22,000	0,000	30,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00%
12	11512.	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	960,000	960,000	0,000	73,00	70 080,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00%
13	11526.	PŘEVÉZENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 28M	M	47,000	47,000	0,000	3 900,00	183 300,00	0,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00%
14	12960.	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ, odvoz do 20 KM	M3	104,500	104,500	0,000	3 250,00	370 975,00	0,00	0,00	370 975,00	0,00	0,00%
15	131838.	HLoubení jam ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	23,371	23,371	0,000	1 410,00	32 953,11	0,00	0,00	32 953,11	0,00	0,00%
16	17750.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	56,000	56,000	0,000	1 165,00	65 240,00	0,00	0,00	65 240,00	0,00	0,00%
17	327211.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	9,940	9,940	0,000	3 945,00	39 213,30	0,00	0,00	39 213,30	0,00	0,00%
18	434135.	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ PŘEDPÍ DO C30/37 (B37)	M3	2,442	2,442	0,000	35 650,00	87 057,30	0,00	0,00	87 057,30	0,00	0,00%
19	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	3,716	3,716	0,000	922,00	3 426,15	0,00	0,00	3 426,15	0,00	0,00%
20	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	81,100	128,100	47,000	11 150,00	804 265,00	0,00	524 050,00	1 428 315,00	524 050,00	57,99%
21	561103.	PODKLADNÍ BETON TR. III	M3	8,676	8,676	0,000	2 940,00	25 507,44	0,00	0,00	25 507,44	0,00	0,00%
22	626121.	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOLVRST. TL. DO 40MM	M2	77,049	77,049	0,000	2 465,00	189 925,79	0,00	0,00	189 925,79	0,00	0,00%
23	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	77,049	77,049	0,000	155,00	11 942,60	0,00	0,00	11 942,60	0,00	0,00%
24	62652.	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	77,049	77,049	0,000	745,00	57 401,51	0,00	0,00	57 401,51	0,00	0,00%

25	62745.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	74,210	0,000	-74,210	1 355,00	100 554,55	-100 554,55	0,00	0,00	-100 554,55	-100,00%
26	783121.	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VÝS OBSAHEM ZN	M2	2,000	2,000	0,000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	
27	78382.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	77,049	77,049	0,000	296,00	22 806,50	0,00	0,00	22 806,50	0,00%	
28	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	43,521	43,521	0,000	305,00	13 273,91	0,00	0,00	13 273,91	0,00%	
29	931322.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	7,231	7,231	0,000	1 500,00	10 846,50	0,00	0,00	10 846,50	0,00%	
30	931332.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2	M	7,000	7,000	0,000	455,00	3 185,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00%	
31	938543.	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	77,049	77,049	0,000	270,00	20 803,23	0,00	0,00	20 803,23	0,00%	
32	938652.	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	2,000	2,000	0,000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	
33	94290.	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	150,000	150,000	0,000	1 900,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00%	
34	988148.	DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST PŘES 30% CIHELNÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3OP	0,000	60,000	60,000	1 250,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
Celkem													
							3 558 616,73	-100 554,55	-100 554,55	599 050,00	4 057 112,18	498 495,45	14,01%
Všechny změny celkem													
							3 558 616,73	-100 554,55	-100 554,55	599 050,00	4 057 112,18	498 495,45	14,01%



Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: