



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. SM180000028 NA AKCI:
„MŠ Donovalská 1862, Praha 11 – celková oprava 2 atrií včetně zahradních prací“
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

ve věci realizace veřejné zakázky

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **AZ PROFIL SRS, a.s.**
se sídlem: U Waltrovky 13, 158 00 Praha 5
spisová značka: B, 15209
zastoupená: předsedou představenstva panem Petrem Aneltem
IČ: 28879066
DIČ: CZ28879066
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:
(dále jen „dodatek č. 1“)

II. OBSAH DODATKU Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ujednání smlouvy z důvodu vyčíslení vzniklých méněnákladů (méněprací) a tím snížení původní ceny dle smlouvy o částku 175.739,38 Kč bez DPH (slovy: jednostosedmšestpětistisícšestsetřicetdevět korun českých a třicet osm haléřů):

A) V článku VI. (CENA DÍLA) se stávající znění odst. 1 vypouští a nahrazuje tímto zněním:

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **311.369,92 Kč bez DPH** (slovy: třístajedenácttisícšestšedesátdevět korun českých a devadesát dva haléře) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21%.

B) V článku XIII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) se se do odst. 10 doplňuje příloha č. 3, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku; čl. XIII. odst. 10 nově zní:

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
- příloha č. 2 - Poptávkový list
- příloha č. 3 - Zjišťovací protokol ke dni 22.08.2018 (příloha č. 1 dodatku č. 1)

C) Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že společně se smlouvou jako celek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
 - Zjišťovací protokol ke dni 22.08.2018
5. K podpisu tohoto dodatku č. 1 je oprávněn pan Mgr. Jakub Lepš M. A., místostarosta MČ Praha 11, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha 17 -12- 2018

za objednatele:


za zhotovitele:



Mgr. Jakub Lepš M. A.
místostarosta MČ Praha 11




Petr Anelt
předseda představenstva



Zjišťovací protokol ke dni 22.8.2018 - revidováno přeměněním 9.11.2018

Stavba	Revitalizace stříp					fakturační I		Revize přeměněním 9.11.2018	
Objekt	MŠ Dvořanská 1862								
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce								
1	113 10-6121 R00 Ruzebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu (tl. a 3 strany atria)	m2	66,48	45,00	2 991,60	66,48	2991,60	66,48	2991,60
2	111 20-0001 RAO Odstranění křovin a stromů do 100 mm (nahrazeno kačirkem)	m2	41,00	178,00	7 298,00	41,00	7298,00	41,00	7298,00
3	139 60-0011 RAA Ruční výkop v hornině 1-2 hloubka do 1 m odvoz kolečkem do 20 m (tl. a 3 strany atria)	m3	58,46	1 161,00	67 872,06	58,46	67 872,06	58,46	67 872,06
4	181 30-0014 RAC Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 20m	m2	157,52	274,50	43 239,24	31,18	8558,91	31,18	8558,91
5	103-64200 Ornice pro pozemkové úpravy - doprava 20 km	m3	47,26	923,00	43 620,98	23,39	21588,97	23,39	21588,97
6	180 40-0020 RAO Založení trávníku parkového rovina dodan osiva	m2	157,52	46,20	7 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	162 70-1105 R00 Vodotvorné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	58,46	300,50	17 567,23	33,89	10183,95	33,89	10183,95
8	162 70-1109 R00 Připlatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	526,10	24,7	12 994,67	305,01	7533,75	305,01	7533,75
9	199 00-0001 R00 Poplatek za skládku - ornice	m3	58,46	291,00	17 128,78	33,89	9929,77	33,89	9929,77
Díl: 4	Vodorovné konstrukce								
10	430 00-0000 RAO Oprava schodiště, orniti tlakovou vodou - vypravení bočnice	kus	6,00		12 240,00	6,00	6120,00	6,00	6120,00
Díl: 5	Komunikace								
11	561 29-1111 R00 Zpevněné plochy ze štrkopsuků tl. 10 cm se zhuštěním	m3	3,96	1 848,00	7 318,08	3,96	7318,08	3,96	7318,08
12	631 57-1003 R00 Náryp ze štrkopsuků 0 - 32 zpevnující	m3	3,96	1 553,00	6 149,88	3,96	6149,88	3,96	6149,88
	Náryp ze štrkopsuků 0 - 4 zpevnující	m3		1 633,00		1,51	2465,83	1,51	2465,83
Díl: 61	Úpravy povrchů smlíání								
13	610 99-1111 R00 Zakrytí vnitřní podlahy	m2	25,00	66,00	1 650,00	25,00	1650,00	25,00	1650,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
14	639 57-1215 R00 Okapový chodník podél budovy z kačírky tl. 150 mm	m2	28,00	892,00	24 976,00	2,20	19802,40	44,20	39604,80
15	639 57-1311 R00 Okapový chodník, textilie proti průniku 250g/m2 (tl. a 3 strany atria, 4. strana vlt. zpevněné plochy - komunikace)	m2	30,80	80,50	2 479,40	5,00	2012,50	32,80	2640,40
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
16	916 53-1111 R14 Osazení záhon obrubníku do lože z H 12 5 bez úpravy včetně obrubníku A180 4 - 5 50/5/25	m	128,80	383,50	49 394,80	1,20	50315,20	131,20	50315,20
17	916 21-2400 R00 Lavice parková s opěradlem - prkna modřín 1400x480x190	kus	4,00	8349,00	33 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parková lavice s područkami - borovice 180x5x78 cm	kus		1922,00		4,00	15688,00	4,00	15688,00
	Betoniz. schodišťových stupňů, bednění z obrubníku	kus		1541,00		4,00	6164,00	4,00	6164,00
Díl: 97	Prorážení otvorů								
	Vybourání podkladního betonu	m3		3610,00		3,00	10830,00	3,00	10830,00
18	979 08-2111 R00 Vnitřnostaveništní doprava suti a svb-straných hmot do 10 m	t	10,20	359,00	3 661,80	7,00	2513,00	0,00	2513,00
19	979 08-2121 R00 Připlatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	20,40	27,80	567,12	14,00	389,20	14,00	389,20
20	979 08-8212 R00 Nakládání suti a vysvorovaných hmot na dopravní prostředky	t	10,20	106,00	1 081,20	7,00	742,00	7,00	742,00
21	979 08-1111 R00 Odvoz suti a svbor. hmot na skládku do 1 km	t	10,20	308,50	3 146,70	7,00	2159,50	7,00	2159,50
22	979 08-1121 R00 Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,80	17,80	3 524,64	13,00	2307,40	13,00	2307,40
23	979 99-0103 R00 Poplatek za skládku suti - beton	t	9,20	284,00	2 612,80	0,00	1704,00	6,00	1704,00
24	979 99-0161 R00 Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,00	852,00	852,00	0,60	511,20	0,40	511,20
	Poplatek za skládku suti - změna nebo oddělené frakce betonu, cihel apod.	t		456,00			1368,00	1,00	1368,00
Díl: 711	Izolace proti vodě								
25	711 48-1020 RZ1 Izolační systém profilovanými fóliemi, svale včetně dodávky fólie a doplňků	m2	96,00	288,00	27 648,00	44,40	12787,20	44,40	12787,20
	Oprava stávající izolace, očištění podklad, penetrace, natavení pásu	m2		225,00		4,00	900,00	4,00	900,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
26	764 41-1310 RAC Výměna oplechování parapetů zš do 330 mm	m	9,90	924,00	9147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
27	771 27-5206 RV4 Výměna dlažeb schodišťových stupňů	kus	3,00	805,00	2 415,00		0,00	0,00	0,00
	Výsadba do 2 strfí								
	Dodání substrátu zahr	m3	9,80	21,00	2058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	10-2111 Výsadba dřevin s balen	ks	42,00	49,00	2058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	10-2114 Výsadba dřevin s balen	ks	2,00	870,00	1740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	10-1214 Hloubení jamek	ks	42,00	134,00	5628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	10-1215 Hloubení jamek	ks	6,00	475,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	91-1311 Položení mulč. textilie	m2	98,00	16,50	1617,00	98,00	1617,00	98,00	1617,00
184	91-1421 Mulčování výsaz. rostlin	m2	98,00	57,00	5586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodání rostlin Rhododendron, Juniperus, Euonymus, Hydrangea, Salix	ks	42,00	170,00	7140,00	33,00	12210,00	13,00	12210,00
	Dodání rostlin Rhododendron vzrostlý	ks	6,00	2050,00	12300,00	6,00	12300,00	6,00	12300,00
	Dodávka Rašelin substrát pro Rhododendrony	ks	20,00	99,00	1980,00	8,00	792,00	8,00	792,00
	Dodávka Mulčovací kůra	m3	9,80	10618,00	104056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodávka Mulčovací textilie	m2	98,00	14,00	1372,00	98,00	1372,00	98,00	1372,00
	Doprava	km	36,00	35,00	1260,00	36,00	1260,00	36,00	1260,00
Cena celkem bez DPH					487 109,30	290939,62	311369,92		