

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. S 921/2018/130**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,  
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Farma BORVILL, s.r.o.**

IČO: 02716917,

DIČ: CZ02716917,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 33328

sídlo: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem

zastoupený: Ivetou Vilímovou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/130 podle něhož se upravuje termín odevzdání prací na díle **LC U Obrázku** a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

**III.**  
**Upravená doba plnění**


- 3 . Dílo, které je předmětem SoD č. S921/2018/130, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **30.11.2018**.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/130 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Dolanech, dne: *29.10.2018*


31 -10- 2018  
V Brandýse nad Labem, dne: .....



Farma BORVILL, s.r.o.  
jednatel společnosti  
Iveta Vilímová



.....  
Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Václav Bašta  
ředitel KŘ Brandýs nad Labem



# ŽÁDOST

Název veřejné zakázky: LC U Obrázku


Evidenční číslo zakázky: S921/2018/130

Dodavatel Farma BORVILL, s. r. o. žádá o prodloužení termínu dokončení zakázky LC U Obrázku nejpozději do 30.11.2018 z níže uvedených důvodů:

Uzavírka silnice na trase Boseň – Proseč, která trvala do 20.10.2018 prodloužila díky objíždce rychlost navážení kameniva.

Kamenivo nebylo možné začít navážet dříve nebo více vozidly, v místě stavby není k dispozici skládka.

Děkujeme za kladné vyřízení.



v Dolanech dne 29.10.2018