

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 1199-2016-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: sdružení GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.; AGROPOZ, v.o.s.

Účastník sdružení 1 (reprezentant):	GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010

IČO:	02255073
DIČ:	CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Miloslav Jodl
Účastník sdružení 2:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Drs
IČO:	25199161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493
Účastník sdružení 3:	AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
IČO:	62497090
DIČ:	CZ62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 9. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kočín**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Při jednání sboru zástupců byl ze strany obce a sboru zástupců vznesen požadavek na realizaci vodních nádrží v lokalitě severovýchodně od obce Kočín (VN 1 navazuje na polní cestu VC 13, VN 2 je jihozápadně od rybníka Dvorčice, navazuje na cestu VC 10-R), která vyžaduje vypracování vodohospodářské studie a s ní související dokumentace (zejména IGP, data ČHMÚ, podélné a příčné profily), která posoudí možnost a způsob umístění dvou vodních nádrží v předmětné lokalitě. Vypracování této

studie bude zadáno zhotoviteli KoPÚ a cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 6. 12. 2018 na 85 500 Kč bez DPH. Termín odevzdání vodohospodářské studie včetně související dokumentace byl stanoven na 29. 3. 2019.

Zhotovitel objednateli též sdělil, že z návrhu KoPÚ nevyplyne potřeba podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – tato část díla 3.2.1.3. bude z výkazu činností vypuštěna. Pro výše uvedené vodní nádrže budou potřebné podélné a příčné profily součástí vodohospodářské studie.

Na základě výše uvedených skutečností byly tedy dohodnuty i následující posuny termínů ze Smlouvy a dodatku č. 1:

<u>Část díla</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.2.1. – 3.2.1.2.	31. 3. 2019	31. 7. 2019
3.2.2.	30. 9. 2019	31. 1. 2020
Návrhové práce celkem	30. 11. 2019	31. 3. 2020

Tímto se celková cena díla navyšuje o 85 500 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 10 000 Kč bez DPH.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

18. 12. 2018

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

17. 12. 2018

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

17. 12. 2018

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

17. 12. 2018

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Kočín

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Kočín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	52	800	41 600	31. 5. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	300	1 090	327 000	30. 1. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	2 080	328 640	30. 4. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm				
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	350	101 500	31. 7. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	420	121 800	30. 11. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					929 540	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	290	610	176 900	31.7.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	50	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	450	40 500	
3.2.1.3.	Vodohospodářská studie	ks	1	85 500	85 500	29.3.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	290	780	226 200	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					564 100	31.3.2020
3.3	Mapové dílo	ha	290	340	98 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	800	80 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	929 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	564 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 672 240 Kč
DPH 21% v Kč	351 170 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 023 410 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.