

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S 921/2018/230

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

TRUHLAŘÍK, s.r.o.

IČO: 282 42 947

DIČ: CZ28242947

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 135072

sídlo: Moravcova 11, 250 72 Kojetice

zastoupený: Ilonou Truhlařikovou, jednatelkou firmy

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dod. č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **LS Mělník - vodovodní a kanalizační přípojka**, evidenční číslo zakázky **S 921/2018/230** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provedl všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle smlouvy bylo též provedení následujících prací: dodání geometrického plánu pro

věcné břemeno a dokumentace stavby. S ohledem na zdržení části související inženýrské činnosti s předmětem díla, kterou si zajišťuje objednatel, nelze ze strany zhotovitele prozatím odevzdat katastrem potvrzený GP pro věcné břemeno a dokumentaci skutečného provedení stavby. Z tohoto důvodu se objednatel dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace souvisejících s realizací díla.

III.

Upravená doba plnění

Kompletní dílo, které bylo předmětem smlouvy, mělo být provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30.11.2018**. S ohledem na výše uvedené důvody se objednatel dohodl se zhotovitelem na úpravě doby plnění.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.3.2019**.

Ostatní ujednání dle SoD č. S 921/2018/230 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek ke smlouvě o dílo. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Mělníku, dne: 29.11.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 29.11.2018

TRUHLAŘÍK, s.r.o.
Ilona Truhlaříková
jednatel

TRUHLAŘÍK s.r.o.
Moravcova 11, 250 72 Kojetice u Prahy
IČ: 282 42 947, DIČ: CZ282 42 947
tel.: 604 442 618

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [17]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav