

ZMĚNOVÝ LIST příloha dodatku k SoD Spr 2512/2017 ze dne 10.4.2018 a dodatku č. 1 Spr 2516/2018 ze dne 31.8.2018 Č.: ZL02 Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací m řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů			
Stavba:		Provedení stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě	
		Datum:15.11. 2018	
Předmět změny: Dotčené místo: Odkaz na výkresy: Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: Odkaz na jinou část smlouvy: Změna termínu dokončení stavby:		Změny provádění díla ve fázi bourání, hrubých stavebních úprav, výstavby nových konstr KS Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34, Moravská Ostrava --- zpracována samostatná kalkulace pro každou změnu --- není přípočet 147 073 Kč (bez DPH)	
Dopad do ceny díla dle SOD: (zaokrouhлено na celá čísla) Změnu vyvolal:		dodavatel, v reakci na stav objektu	
Popis a odůvodnění změny: Popis: - změny způsobu provádění prací a technologií v závislosti na aktuálním řešení navrženém podle skutečného stavu konstrukcí, - změny vyvoláне z důvodu dodržení bezpečnosti Vazební věznice Ostrava odpočty nerealizovaných prací - přípočty víceprací vynucených skutečným zjištěným stavem konstrukcí (prvků) Důvod: - nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací - složitost prováděných prací ve vztahu k Vazební věznici Ostrava - bezpečnostní požadavky Výsledek: - konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny a to včetně popisu technologie dané změny Cena: Přípočty: 537 547 Kč Odpočty: -390 474 Kč CENA CELKEM 147 073 Kč (bez DPH) DPH 30 885 (DPH) CENA VČ. DPH 177 958 Kč (vč. DPH)			
Přílohy:		Rekapitulace změn Specifikace změn - dílčí rozpočty	
		2 listů listů	
Stanovisko Architekta a Projektanta: DaF Projekt s.r.o. XXXXXXXXXXXXX Objednatel: ČR - Krajský soud v Ostravě XXXXXXXXXXXXX Dodavatel: Stavos stavba s.r.o. Ing. Jan Hrdina TDO: Fako s.r.o. Ing. Petr Kostka		Podpis souhlas Datum: souhlas Datum: souhlas Datum: souhlas Datum:	