

SOUHRNNÝ VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ

Kód: R18-008

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.1.2018

Objednatel:

KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

DaF Projekt Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

XXXXXXXXXXXX

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	147 073,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	147 073,37

--

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ

Kód: R18-008

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Místo: Datum: 10.1.2018

Objednatel: KS v Ostravě Projektant: DaF Projekt Ostrava

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava Zpracovatel: XXXXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů 147 073,37

04	Změny schodiště A2	147 073,37
001	Méněpráce A2	-390 474,01
01	okna PO 02	-124 844,79
02	střešní krytina	-13 639,12
03	odpočet nátěru Z1 až Z8, Z10	-8 273,88
04	odpočet katru K/7, K4, K5	-81 161,05
05	zábory	-65 636,48
06	strážní stanoviště VVO	-10 652,04
07	odpočty ve slaboproudu	-59 327,82
08	odpočet dlažby m.č. 1.08	-1 055,53
09	odečet dlažby na podestách 2-4.NP	-25 883,30
002	Vícepráce A2	537 547,38
10	zazdívka oken PO 02	23 125,46
11	střešní krytina	4 466,87
12	m.č. 1.09 Výměna prádla DX1, elektro	15 697,91
13	m.č.V 1.09 úprava kanálků v podlaze, betonáž	8 006,23
14	změna materiálu dveří z CPL na HPL	8 200,44
15	1.n.p - část VVO	6 789,14
16	V1.02-04 demontáž obkladu stěn	13 156,76
17	V1.08 strážní stanoviště, vyzdívka do stropu	12 633,11
18	krov	28 372,36
19	přípočet úpravy v žárovém zinku Z1 až Z8, Z10	13 963,51
20	úprava m.č. 001B	9 744,58
21	úprava m.č. V1.09 čekárna+ sklad prádla	22 328,68
22	m.č 028 kancelář	20 710,56
23	m.č. 051 chodba	2 024,52
24	SDK	35 039,59
25	podlahy, povlakové krytiny	14 400,00
26	katry	98 734,25
27	demontáže katru ve schodišti	28 773,21
28	dlažba a sokl	84 939,81
29	mechanický zámek na dveřích DP6	15 167,72
30	mříž mezi m.č. 1.08 a 1.09	11 093,64
31	změna materiálu dveří DP1/1	14 250,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
32	m.č. 1.08 Strážní stanoviště	24 779,15	
33	D+M VZT do místnosti strážního stanoviště	21 149,88	
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		147 073,37	