

Rekapitulace více prací a méně prací

Stavba: KSO-Zřízení únikových schodišť a únikových cest v budově A

Objednatel: KS v Ostravě

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
04	Změny schodiště A2			
001	Méněpráce A2	-390 474,01	-81 999,54	-472 473,55
01	okna PO 02	-124 844,79	-26 217,41	-151 062,20
02	střešní krytina	-13 639,12	-2 864,22	-16 503,34
03	odpočet nátěru Z1 až Z8, Z10	-8 273,88	-1 737,51	-10 011,39
04	odpočet klatru K/7, K4, K5	-81 161,05	-17 043,82	-98 204,87
05	zábory	-65 636,48	-13 783,66	-79 420,14
06	strážní stanoviště VVO	-10 652,04	-2 236,93	-12 888,97
07	odpočty ve slaboproudu	-59 327,82	-12 458,84	-71 786,66
08	odpočet dlažby m.č. 1.08	-1 055,53	-221,66	-1 277,19
09	odečet dlažby na podestách 2-4.NP	-25 883,30	-5 435,49	-31 318,79
002	Vícepráce A2	537 547,38	112 884,95	650 432,33
10	zazdívka oken PO 02	23 125,46	4 856,35	27 981,81
11	střešní krytina	4 466,87	938,04	5 404,91
12	m.č. 1.09 Výměna prádla DX1, elektro	15 697,91	3 296,56	18 994,47
13	m.č.V 1.09 úprava kanálků v podlaze, betonáž	8 006,23	1 681,31	9 687,54
14	změna materiálu dveří z CPL na HPL	8 200,44	1 722,09	9 922,53
15	1.n.p - část VVO	6 789,14	1 425,72	8 214,86
16	V1.02-04 demontáž obkladu stěn	13 156,76	2 762,92	15 919,68
17	V1.08 strážní stanoviště, vyzdívka do stropu	12 633,11	2 652,95	15 286,06
18	krov	28 372,36	5 958,20	34 330,56
19	přípočet úpravy v žárovém zinku Z1 až Z8, Z10	13 963,51	2 932,34	16 895,85
20	úprava m.č. 001B	9 744,58	2 046,36	11 790,94
21	úprava m.č. V1.09 čekárna+ sklad prádla	22 328,68	4 689,02	27 017,70
22	m.č. 028 kancelář	20 710,56	4 349,22	25 059,78
23	m.č. 051 chodba	2 024,52	425,15	2 449,67
24	SDK	35 039,59	7 358,31	42 397,90
25	podlahy, povlakové krytiny	14 400,00	3 024,00	17 424,00
26	katry	98 734,25	20 734,19	119 468,44
27	demontáže klatru ve schodišti	28 773,21	6 042,37	34 815,58
28	dlažba a sokl	84 939,81	17 837,36	102 777,17
29	mechanický zámek na dveřích DP6	15 167,72	3 185,22	18 352,94
30	mříž mezi m.č. 1.08 a 1.09	11 093,64	2 329,66	13 423,30
31	změna materiálu dveří DP1/1	14 250,00	2 992,50	17 242,50
32	m.č. 1.08 Strážní stanoviště	24 779,15	5 203,62	29 982,77
33	D+M VZT do místnosti strážního stanoviště	21 149,88	4 441,47	25 591,35
Celkem		147 073,37	30 885,41	177 958,78