



TSKRP004IEMN

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název stavby: „Výměna dilatací na mostě přes Hostavický potok (R 076), Štěrboholská spojka,  
Praha 14“

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4130/0102

č. smlouvy zhotovitele: 605806

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

DIC: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat  
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být  
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED] sekce speciálních staveb

[REDACTED] oucí oddělení mostů

#### 2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.,**

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, Česká republika

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,  
vl. 695

zastoupený Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby

DIC: CZ46342796

Adresa pro doručování faktur:

OHL ŽS, a.s., divize Dopravní stavby, Brno, Veveří, Burešova 938/17,  
PSČ 602 00, Česká republika

Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:

OHL ŽS, a.s., divize Dopravní stavby, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3,  
Česká republika

Zástupce pro věci smluvní: Petr Zbraněk, +420 602 528 161

Zástupce pro věci technické: David Čermák, +420 602 767 594

## II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo „Výměna dilatací na mostě přes Hostavický potok (R 076), Štěrboholská spojka, Praha 14“ ze dne 30. 11. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu nutnosti provedení sanace krajního nosníku a oprava zábradelního svodidla pravého mostu směrem centrum.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: do 12. 12. 2018

## IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 061 068,11 Kč
DPH 21 %:	432 824,30 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 493 892,41 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	193 470,40 Kč
DPH 21 %:	40 628,78 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH:	234 099,18 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2 254 538,51 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>473 453,08 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:</b>	<b>2 727 991,59 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy dodatku:  
Příloha č. 1 - Soupis víceprací dodatku č. 1 (Změnový list 1)  
Příloha č. 2 – Pověření Petra Zbraňka, ředitele divize Dopravní stavby (evid. číslo: P – 010/18)
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

14. 12. 2018

V Praze, dne: .....



V Brně, dne: .....

Objednatel:

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Zhotovitel:

**OHL ŽS, a.s.**



# **Příloha č. 1**

Soupis víceprací (Změnový list 1)



Smlouva o dílo	A/3/17/4130/0102
Předmět díla:	Most R 076 - přes Hostavický potok, výměna mostních závěrů
Objekt:	R 076 - přes Hostavický potok, výměna mostních závěrů
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
TDI:	Radek Vorel
Vypracoval:	David Čermák

## Popis změny:

Tato změna je zpracována na základě požadavku objednatele. Předmětem změny je provedení sanace krajního nosníku a oprava zábradelního svodidla pravého mostu směrem centrum.

Při provedení diagnostických prací byla zastižena trhlinka na úrovni spodní pásnice krajního nosníku. Nosník se v inkriminovaném místě otryská a bude provedena sanace a uzavírací nátěr povrchu.

Při provádění prací bylo zjištěno že stávací zábradelní svodidlo je silně zkorodováno a bude provedena jeho obnova. rovněž budou vyměněny stávající trubkové spojky svodidel, které jsou poškozené.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě nově zjištěných skutečností (diagnostická prohlídka mostu)	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny díla	X
		změna řešení se snížením ceny díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ	
	dotatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	David Čermák	
	Náklady na změnu bez DPH		193 470,40
	DPH sazba:	21%	40 628,78
	Náklady na změnu vč. DPH		234 099,18
termíny	Termín realizace změny:	[redacted] - [redacted]	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Ing. Petr Smolka, předseda představenstva		
	Ing. Jiří Tumpachr,NBA, člen představenstva		
	Ing. Filip Neusser, místopředseda představenstva		
	Ing. Alexander Kurz, Top Con servis s.r.o.		
	David Čermák, zástupce zhotovitele OHL ŽS, a.s.		
přílohy	Přílohy: Popis změny, Soupis víceprací dodatku č. 1		

Stavba: **Most R 076 - přes Hostavický potok, výměna mostních závěrů**  
**Příloha č. 1 - Soupis víceprací dodatku č. 1**

Stav.oddíl: **Most R 076 - přes Hostavický potok, výměna mostních závěrů**

Objekt č.: **R 076 - přes Hostavický potok, výměna mostních závěrů**

Název obj.:

Č. změny: **001**

Číslo pol.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	Dodatek č. 1 počet m.j.	Jednotková cena	Cena celkem Dodatek č. 1
25		Otryskání krajního nosníku (mobilizace soupravy a doprava pro práce v malém rozsahu)	soub	1,0	15 000,00	15 000,00
26		Sanace krajního nosníku (pro práce v malém rozsahu)	soub	1,0	43 800,00	43 800,00
27		Hydrofobní nátěr betonů s ochrannou proti UV záření - NK	soub	1,0	4 320,00	4 320,00
28		Letení přes Hostavický potok pro provedení otryskání a sanace krajního nosníku, bez zásahu do koryta vožičce a při zachování prostoru pro cyklisty	soub	1,0	50 000,00	50 000,00
29		Obnova porušené PKO zábradlí (broušení, dvoivrstvý NS)	m	20,0	1 904,22	38 084,40
30		Oprava zábradělního svodidla vč. doplnění spojovacího materiálu a výměny poškozených trubkových spojek	m	20,0	2 113,30	42 266,00
<b>Celkem - soupis víceprací dodatku č. 1</b>						<b>193 470,40</b>

# **Příloha č. 2**

Pověření Petra Zbraňka, ředitele divize Dopravní stavby (evid. číslo: P – 010/18)





## POVĚŘENÍ

evid. číslo: P - 010/18

obchodní společnost

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem - 1. místopředsedou představenstva

a Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva  
 (dále jen „OHL ŽS“)

**pověřuje**

**tímto**

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Dopravní stavby

**pana Petra Zbraňka**

datum narození 15.4.1970, bytem Trebišovská 605, PSČ: 284 01 Kutná Hora  
 (dále jen „Zaměstnanec“)

**k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:**

➤ **Úkony týkající se majetku**

- **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**
  - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
  - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
  - smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup
- **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:** na dobu realizace stavební zakázky
  - movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
  - nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
  - smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ **Smlouvy, nabídky – různé**

- **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**
- **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**
- **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:** do 150 mil. Kč
  - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
  - smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- **dohody o:** u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč
  - započtení pohledávek
  - vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání



➤ Písemnosti obecné

- **podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**
  - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
  - nahlížení do protokolů
  - vyzvednutí jistot
  - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. Smlouvou s dodavatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

V Brně, dne 01.04. 2018