

Dodatek smlouvy o dílo č.1

Uzavřen podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
v platném znění.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Správa jeskyní České republiky

se sídlem Květnové náměstí 3

252 43 Průhonice

zastoupená: **RNDr. Jaroslavem Hromasem – ředitelem**

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha 1 Číslo účtu: 3003731/0710

IČ: 75073331 DIČ: CZ75073331

(dále jen objednatel)

a

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské náměstí 819/43, PSČ 110 00

korespondenční adresa: Okrajová 187, 253 01 Chýně, Praha - západ

IČ: 288 92 275 DIČ: CZ28892275

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu 43-4538910207/0100

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 151453

zastoupena **Ing. Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III smlouvy CENA DÍLA.

Cena díla se zvyšuje o částku 8.665,- Kč bez DPH na celkovou částku:

873.488,57 bez DPH

Důvodem tohoto navýšení jsou níže uvedené více a méně práce.

Vícepráce:

734221536 1ks ventil závitový 295,- Kč

734221683 2 ks termostatická hlavice 303,- Kč

734261417 1ks šroubení regulační 223,- Kč

735151683 1ks otopné těleso 12.270,- Kč

735152684 navýšení ceny o 524,- Kč

Méně práce:

732521R01 nedodaná konzole - 4.950,- Kč

Dodatek smlouvy č. 1 se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden.

V Praze dne 27.10.2016

.....
zhotovitel

.....
objednatel