



## DODATEK Č. 1

Ke smlouvě č. 33ZA-001993 (165/12223/18)

Smluvní strany:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Fakturační adresa:

ŘSD ČR – SSÚD č. 23 Ostrava, Slovenská 1142/7  
702 00 Ostrava – Přívoz

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem:

Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ:

24166189, CZ24166189

bankovní spojení:

ČSOB a.s., č.ú.: [REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)



**I.**

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, který je uveden v „Příloze k nabídce“ v bodě 1.1.9. - doba pro dokončení. Příloha tvoří nedílnou součást SMLOUVY O DÍLO **33ZA-001993 (165/12223/18)** ze dne **22. 11. 2018**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla do **30. 04. 2019** a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožňují provádění určitých technologických celků. I přes veškerou snahu zhotovitele nelze docílit toho, aby byly práce a konstrukce provedeny v požadované kvalitě. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

**II.**

Ostatní ustanovení v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **33ZA-001993 (165/12223/18)** ze dne **22. 11. 2018** zůstávají nezměněna.

**III.**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Přílohy:

1x Žádost o prodloužení termínu

Datum: 18.12.2018

Datum: 17. 12. 2018

PODEPSÁN:   
ředitel provozního úseku

PODEPSÁN   
jednatel

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele

**MaGe Construction, s.r.o.**