

# Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 10.1.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

*„Novostavba domu sociálních služeb v Pacově“*

## SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel:

#### Město Pacov

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
jednající: Ing. Lukášem Vlčkem – starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou  
právní forma: 801 - obec  
IČ: 00248789  
DIČ: CZ00248789 (plátce DPH)  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Telefon: 565 455 111  
Fax: 565 455 155  
E-mail: [REDAKCE]  
web: www.mestopacov.cz

dále jen **objednatel**

### 2. Zhotovitel:

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **PKS stavby a.s.**  
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930  
IČ: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
Jednající: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: 566 697 201  
fax: 566 597 380  
e-mail: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy o dílo:

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a ceny díla a to následovně:

Z důvodu změn charakterizovaných jako nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dochází ke změně rozsahu a ceny díla. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změny ke dni uzavření tohoto dodatku se započtením hodnoty změny dle dodatku č. 2 a 4 činí 15,4 %.

Důvody vzniku jednotlivých položek víceprací a méněprací a jejich cena jsou uvedeny v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek IV.1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 se mění z původního znění:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	..... 112 546 547,82 Kč
<b>Sazba DPH</b>	..... 15 %
<b>DPH</b>	..... 16 881 982,17 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	..... 129 428 529,99 Kč

Na nové znění článku VI.1.:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	..... 112 546 547,82 Kč
<b>+ vícepráce</b>	..... 1 402 658,65 Kč
<b>- méněpráce</b>	..... 167 118,60 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH po změnách</b>	..... 113 782 087,87 Kč
<b>DPH</b>	..... 17 067 313,18 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	..... 130 849 401,05 Kč

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

#### PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 18.12.2018	Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.12.2018
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Vlček	Ing. Petr Pejchal
starosta	předseda představenstva
	Ing. Jaroslav Kladiva
	pověřený člen představenstva

