



DODATEK č. 1 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000475
Číslo smlouvy Poskytovatele: 390064/2018
ISPROFOND: 500 115 0003

Název související veřejné zakázky:
D1 modernizace - technická pomoc v oblasti geodézie

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru investiční
přípravy a realizace
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

se sídlem Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10
IČO: 26695103
DIČ: CZ2665103
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 87873
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

██████████
██████████
████████████████████
██████████

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem článku X. odstavec 3. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu 1.3 Termín ukončení prací ve znění článku III. odstavce 1. Smlouvy Doba plnění z důvodu nemožnosti uskutečnění plnění, které je závislé na postupu přípravy modernizace D1.
2. V článku III. odstavec 1. Smlouvy se mění stávající text:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících lhůtách či termínech:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.1 Termín zahájení plnění: | dnem účinnosti Smlouvy |
| 1.2 Termín plnění prací: | průběžně na základě pokynu Objednatele |
| 1.3 Termín ukončení prací: | do 31.12.2018 |

na následující text

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v následujících lhůtách či termínech:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.1 Termín zahájení plnění: | dnem účinnosti Smlouvy |
| 1.2 Termín plnění prací: | průběžně na základě pokynu Objednatele |
| 1.3 Termín ukončení prací: | do 31.3.2019 |

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 18. 12. 2018

V Praze dne 11. 12. 2018

Za Objednatele:

vedoucí odboru investiční
přípravy a realizace

Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:

jednatel

Podpis oprávněné osoby

Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o.
Plukovníka Mráze 1428/1, 102 00 Praha 10
IČ: 26695103, DIČ: CZ26695103