

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00071/2018

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

o vypracování dokumentace ve stupni pro provedení stavby: „PD pro provedení stavby na akci Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Ing. Markem Czechmannem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek, pan Jan Novotný

(dále jen „objednatel“)

a

PLÁN PLUS, s.r.o.

se sídlem: Horňátecká 19, 182 00 Praha 8

IČ: 62917544, DIČ: CZ62917544

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35771

Zastoupena: Ing. Martinem Ehrentalem - jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s vícepracemi spočívajících v doplnění průzkumů, sond a provedení studie hluku, na změně celkové ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, navýšením celkové ceny díla o 57 000,- Kč bez DPH.

Původní částka díla dle SOD:

Celková cena bez DPH:	1 680 000,- Kč
DPH 21%:	352 800,- Kč
Celková cena vč. DPH:	2 032 800,- Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH:	1 737 000,- Kč
DPH 21%:	364 770,- Kč


Celková cena vč. DPH: 2 101 770,- Kč

2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku je schváleno radou města, usnesením č.: 18/22/4/7, ze dne 03.12.2018.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 11.12.2018


V Praze, dne 11/12/2018

Objednatel:



Ing. Marek Czechmann
starosta města

Zhotovitel:



Ing. Martin Ehrental
jednatel společnosti