

**DODATEK č. 4**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 34840/2017/OSM**  
**ev. č. DS 2017 00331**  
**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Obnova vnitřního vybavení Domova pro seniory U Pramene Louny“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Louny**  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
pí Jitka Bažantová e-mail [REDACTED] tel. [REDACTED]  
(dále jen *objednatel, zadavatel*)

a

**Zhotovitel:** **Bursík Holding, a.s.**  
Sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2  
Zastoupený: Ing. Pavel Kaňka, člen představenstva  
IČ: 28223063  
DIČ: CZ 28223063  
Registrace: U obchodního rejstříku Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 13770  
Bankovní spojení: OBERBANK AG  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Pavel Kaňka, člen představenstva  
e-mail: [REDACTED], tel. [REDACTED]  
[REDACTED] hlavní stavbyvedoucí  
e-mail: [REDACTED] tel. č. [REDACTED]  
(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k provedení nových svislých potrubí v instalačních šachtách sociálních zařízení, bylo nezbytné provést demolici stávajících obezdívek instalačních šachet a realizovat tyto nově. Tyto stavební úpravy nemají vliv na úpravu termínu dokončení dílčí etapy č.III dle dodatku č.3.

Kalkulace těchto víceprací realizovaných v rámci III. etapy je uvedena ve změnovém listu a celkově došlo ke zvýšení ceny díla o 53.943,36 Kč bez DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti se na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017, MULNCJ 34840/2017/OSM, ev. č. DS 201700331 (dále jen smlouva o dílo) a jejich dodatků takto:

#### Článek 8

#### **Cena díla, bod 8.3 se mění takto:**

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Původní cena dle dodatku č. 3

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>33.827.915,47 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>5.074.187,32 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>38.902.102,79 Kč</b>

Upravená cena dle dodatku č. 4

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>33.881.858,83 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>5.082.278,82 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>38.964.137,65 Kč</b>

**Slovy:**

**Třicetosmmilionůdevětsetšedesátčtyřitisícstotřicetsedmkorunčeskýchšedesát  
ěthaléřů (vč. DPH)**

**Z toho: I. etapa**

<b>Cena I. etapy bez DPH:</b>	<b>7.407.433,70 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>1.111.115,06 Kč</b>
<b>Cena I. etapy celkem:</b>	<b>8.518.548,76 Kč</b>

**II. etapa**

<b>Cena II. etapy bez DPH:</b>	<b>8.877.820,65 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>1.331.673,10 Kč</b>
<b>Cena II. etapy celkem:</b>	<b>10.209.493,75 Kč</b>

### III. etapa

<b>Cena III. etapy bez DPH:</b>	<b>7.942.380,89 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>1.191.357,13 Kč</b>
<b>Cena III. etapy celkem:</b>	<b>9.133.738,02 Kč</b>

### Předpoklad – IV. etapa

<b>Cena IV. etapy bez DPH:</b>	<b>9.654.223,59 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>1.448.133,54 Kč</b>
<b>Cena IV. etapy celkem:</b>	<b>11.102.357,13 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 29. 11. 2018

V Lounech dne: 29. 11. 2018

.....  


za zhotovitele:  
Bursík Holding, a.s.  
Ing. Pavel Kaňka  
člen představenstva

.....  


za objednatele:  
Město Louny  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města