

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/068/R/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 18-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Stupeň Přelouč II – Biologický management 2018, splavnění u Přelouče

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Sídlo: Cejl 511/43, Zábřdovice, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Osoby oprávněné  
k podpisu SMLOUVY: Barbora Janáčková, Ing. Pavel Obrdlík, jednatelé

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]


Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/068/R/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 18-005 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 1. 6. 2018 a na základě změnového listu č. 1 se smlouva upravuje následovně:

vypouští se následující původní text v článku IV. odstavec 1.2. bod D

### **D. KOSENÍ NOVÝCH MODRÁSKOVÝCH LUK (jarní a podzimní seč)**

#### **Lokalizace:**

dle následujícího obrázku č. 2, práce budou zadány v závislosti na majetkoprávnímu vztahu k jednotlivým plochám, vyjma ploch žlutých č. 1,2,4,5,8,9,11,12 a 13, nejpozději dva týdny před plánovanou modráskovou sečí.  
maximální rozsah je 45 ha, minimální 5 ha.



**Obr. 2: Kosení nových modráskových luk – potenciální plochy pro provedení opatření**

### **Metodika:**

- kosení bude provedeno v pásích o šířce cca 10 m s tím, že na jaře bude pokosena 1/3 plochy a na podzim jiná 1/3 plochy, 1/3 plochy tedy bude v daném roce neposečena; plochy bez přítomnosti modrásků mohou být sečeny i jinak, např. celoplošně v závislosti na stupni ruderalizace, detailně bude zadání pro jednotlivé plochy dohodnuto v rámci výrobního výboru před zahájením sečí,
- biomasa bude odvezena mimo území modráskových ploch,
- všechny nové modráskové plochy budou sečeny výhradně lehkou technikou,
- u každé zadané plochy bude provedena seč jejího obvodu o šířce 3 m
- u každé zadané plochy bude do jednoho měsíce od zadání seče stanoven počet náletových dřevin, které budou zakresleny do mapového podkladu.

### **Termín provedení:**

jarní seč bude provedena v termínu do 10.6., podzimní seč bude provedena v termínu po 20.9. Plochy bez přítomnosti modrásků mohou být sečeny i mimo tyto termíny. Odvoz biomasy bude zajištěn v nejkratším možném termínu.

### **Termín odevzdání zpráv:**

jarní seč - **30. 6. 2018**, podzimní seč – **30. 11. 2018**




a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

## **D. KOSENÍ NOVÝCH MODRÁSKOVÝCH LUK (jarní a podzimní seč)**

### **Lokalizace:**

dle následujícího obrázku č. 2, práce budou zadány v závislosti na majetkoprávnímu vztahu k jednotlivým plochám, vyjma ploch žlutých č. 1,2,4,5,8,9,11,12 a 13, nejpozději dva týdny před plánovanou modráskovou sečí.

maximální rozsah je 43,79 ha (45 - 1,21 ha posečených na podzim 2018), minimální 5 ha.



**Obr. 2: Kosení nových modráskových luk – potenciální plochy pro provedení opatření**

### **Metodika:**

- kosení bude provedeno v pásích o šířce cca 10 m s tím, že na jaře bude pokosena 1/3 plochy a na podzim jiná 1/3 plochy, 1/3 plochy tedy bude v daném roce neposečena; plochy bez přítomnosti modrásků mohou být sečeny i jinak, např. celoplošně v závislosti na stupni ruderalizace, detailně bude zadání pro jednotlivé plochy dohodnuto v rámci výrobního výboru před zahájením sečí,
- biomasa bude odvezena mimo území modráskových ploch,
- všechny nové modráskové plochy budou sečeny výhradně lehkou technikou,
- u každé zadané plochy bude provedena seč jejího obvodu o šířce 3 m
- u každé zadané plochy bude do jednoho měsíce od zadání seče stanoven počet náletových dřevin, které budou zakresleny do mapového podkladu.

### **Termín provedení:**

jarní seč bude provedena v termínu do 10.6., podzimní seč bude provedena v termínu po 20.9. Plochy bez přítomnosti modrásků mohou být sečeny i mimo tyto termíny. Odvoz biomasy bude zajištěn v nejkratším možném termínu.

**Termín odevzdání zpráv:**

jarní seč - **30. 6. 2019**, podzimní seč – **30. 11. 2019**

dále se v této souvislosti vypouští původní text v článku VII. odstavec 2. bod d)

d) bod D ..... do 30.11.2018.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

d) bod D ..... do 30.11.2019.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/068/R/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 1. 6. 2018 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne .....

V Brně dne.....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

.....  
Ing. Pavel Obrdlík  
jednatel  
Ekopontis, s.r.o.

.....  
Barbora Janáčková  
jednatel  
Ekopontis, s.r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Stupeň Přelouč II - Neinvestiční náklady ŘVC na správu infrastruktury vodních cest, číslo ISPROFOND 500 511 0001					
<b>Projekt/stavba:</b>	Stupeň Přelouč II - Biologický management 2018, splavnění u Přelouče					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	30.11.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ██████████					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Termínový posun plnění bodu D					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/068/R/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 01.06.2018					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:</b>	Datum zjištění změny				23.11.2018	
<p><i>Jde o tento bod plnění:</i></p> <p><i>D. Kosení nových modráskových luk (jarní a podzimní seč)</i></p> <p><i>Pro zajištění bodu D je nezbytné disponovat souhlasy vlastníků těchto modráskových luk s prováděním managementu. Tento souhlas byl získán v říjnu 2018 na část ploch ve vlastnictví Města Přelouč. S ostatními vlastníky budou zahájena jednání až po předložení návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče do meziresortního připomínkového řízení. Původně bylo předpokládáno, že toto meziresortní řízení bude zahájeno bezprostředně po odeslání návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče ze strany AOPK na MŽP (duben 2018). MŽP však neustále odkládá zahájení meziresortního řízení a dosud ŘVC nesdělilo jasný termín jeho zahájení.</i></p> <p><i>V této situaci je ze strategických důvodů nezbytné odložit zahájení jednání se soukromými vlastníky až do doby po zahájení meziresortního řízení vedoucího k vyhlášení EVL Louky u Přelouče. Lze tedy předpokládat, že seče nových modráskových luk budou pokračovat v roce 2019. V roce 2018 bylo vzhledem k vývoji počasí a ruderalizaci luk možné pokosit pouze část nových modráskových ploch, konkrétně 1,21 ha.</i></p> <p><i>Z výše uvedených důvodů je navržen posun termínu plnění tohoto bodu do 30.11.2019.</i></p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.</b></p> <p><i>Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění ani jeho rozsah. Předmětem změny je úprava harmonogramu tak, aby bylo umožněno plnění zakázky bez rizik z hlediska vztahů s vlastníky pozemků dotčených bodem D plnění předmětné SoD.</i></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Musí být odůvodněno, že taková změna se nedala předvídat a musí být odůvodněno, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano není možná - odůvodnit</p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano - odůvodnit</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano. Odůvodnit Pozn.: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu C</p>						

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Ano. odůvodnit</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano Nemění.</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Ano odůvodnit pozn: limit platí pro všechny provedené změny k předmětné zakázce dle bodu D</i>			
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Ano - odůvodnit</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Ano - odůvodnit</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Ano - odůvodnit</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Ano. Je součástí přílohy ZL</i>			
<b>VLIV NA CENU</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>Bod D bude dokončen do 30.11.2019 v závislosti na aktivitě MŽP vzhledem k vyhlášení EVL Louky u Přelouče. Dřívější plnění není ze strategických důvodů nastavení jednání s vlastníky nových modráskových luk možné.</i>
Cena SoD před změnou		Dle SoD	
Cena SoD po změně		Dle SoD	
jedná se o změnu o 0 %		0%	
<b>VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:</b>		<i>Doplnit, může být součástí přílohy</i>	
<i>Nebyl sjednán.</i>			
<b>VYJÁDRĚNÍ Z BIOLOGICKÉHO HLEDISKA</b>		<i>Doplnit: např. nebyl sjednán</i>	
<i>Management modráskových luk je rozhodně z biologického hlediska vhodné rozšířit mimo oblast vlivů záměru SPII, což je strategicky výhodné nejen pro populaci totenových modrásků na Přeloučsku, ale i z hlediska přípravy záměru. Je však zřejmé, že tento management nelze provádět v území, kde dosud neprobíhal, bez souhlasu majitelů předmětných pozemků. Doporučujeme tato jednání zahájit, jakmile to bude možné tak, aby bylo kosení v roce 2019 zajištěno již v květnu/červnu 2019 a na podzim 2019.</i>			

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY:** Ekopontis, s.r.o.

Posun termínu plnění bodu D nebude mít zásadní negativní vliv na přípravu záměru SPII ani průběh plnění této zakázky. To by se naopak mohlo stát, pokud by byla jednání s vlastníky luk zahájena předčasně či byl management prováděn na loukách bez souhlasu vlastníků předmětných pozemků..

**DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**

Nebylo sjednáno

<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/068/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : D	dle SoD	dle SoD a ve znění dodatku č. 1
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	