

# D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O Č . 0 4 0 9 / 2 0 1 6  
Z E D N E 5 . 1 0 . 2 0 1 6

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

## **Město Dačice**

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města

Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Email:

(dále jen „objednatel“)

a

## **Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace**

se sídlem Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,

IČO: 71294376,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Pr 1932

zastoupená ředitelkou Ing. Erika Šteflová

Kontaktní osoba: j \_

Email:

Číslo účtu: j

(dále jen „zhotovitel“).

## **I.**

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 5. 10. 2016, uzavřenou mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové žádosti, včetně veškerých povinných příloh dle programové dokumentace, pro projekt předkládaný objednatelem do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), prioritní osa 2, do Výzvy č. 46 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL s uzávěrkou dne 14. 2. 2017, včetně odborného vedení celého procesu nezbytného pro předložení žádosti o financování. Na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení termínu dodání díla.

## **II.**

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku 3 Termín a místo dodání díla, odst. 1. smlouvy tak, že článek 3 Termín a místo dodání díla, odst. 1. smlouvy nově zní:

*„Dílo bude prováděno průběžně v období září až listopad 2016. Kompletní dílo, včetně příloh a studie proveditelnosti, se zhotovitel zavazuje provést do 30. 11. 2016. Součástí provedení díla je i jeho předání objednateli.“*

### III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 5. 10. 2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne .....  
Za objednatele:

V Jihlavě dne .....  
Za zhotovitele:

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta

.....  
za PK KV, příspěvkovou organizaci  
Ing. Erika Šteflová, ředitelka

