



Číslo smlouvy objednatele: SD00201
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/SAXV-01/205/2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

DIČ: CZ00303640

zastoupené Ing. arch. Václavem Doležalem, vedoucím Odboru rozvoje a územního plánování

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená:




- oba na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

bankovní spojení:

č. účtu:



(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00201 ze dne 11.09.2018

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, se věta:
„Cena za kompletní provedení díla činí 194.886,19 Kč (slovy: jednostodevadesátčtyřitisícosmsetosmdesátšest korun českých a devatenáct haléřů) bez DPH.

ruší a nahrazuje takto:

Cena stavebních prací, které nebudou realizovány, dle dodatku č. 1 činí 39.773,14 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí 155.113,05 Kč bez DPH (slovy: jednostopadesátpěttisícjedenostotřináct korun českých a pět haléřů) bez DPH.

2. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet prací, které nebudou realizovány.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Za zhotovitele smlouvu prověřila: [redacted]
pracovník OTU Oblasti Střed

Za Zhotovitele smlouvu odsouhlasil: [redacted]
vedoucí PJ Šumperk

V Olomouci dne 14.12.2018
[redacted]
.....
Ing. [redacted]
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

V Zábřeze dne 14.12.2018
[redacted]
.....
Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování



[redacted]
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Béliidle 198/21, 150 00 Praha 6
(46)

Rozpočtová skladba:
ORJ ORG Od,§ Pol
1199 6025 2212 6121

Nabídkový rozpočet - soupis prací / méněpráce

Název projektu: 841-SAXV-205 - Zábřeh ulice Jiráskova - D+M silniční obruby / méněpráce

Objednatel: Město Zábřeh Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	M.J	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
.1.	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	M3	-4,440	606,86	-2 694,55
.2.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4	M3	-4,440	150,67	-668,97
.3.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	-4,440	12,56	-55,77
.4.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	-7,992	218,76	-1 748,49
.5.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be	M	-74,000	467,64	-34 605,36
Projekt: 841-SAXV-205	Celkem	Zábřeh ulice Jiráskova - D+M silniční obruby - bez DPH				-39 773,14

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Střed
Holická 29. 771 49 Olomouc
(17)