

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. VR 25/2018 ze dne 29.10.2018

na provedení díla:

**„Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem
ZŠ U školské zahrady 4, čp.1030, Praha 8, k.ú.Kobylisy“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
se sídlem: U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
IČ / DIČ: 00639524 / CZ00639524
zastoupený: Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

a

Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o.
se sídlem: Arbesova 175/70, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
IČ / DIČ: 05682380 / CZ05682380
zápis v OR: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 38786
zastoupený: Bc. Jakub Ševčík, jednatel

II. Předmět dodatku

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 9.10.2018 se mění a doplňuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, který spočívá ve změně některých položek výkazu výměr- vše je podrobně uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
2. S ohledem na ustanovení bodu 1 tohoto dodatku se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy zvyšuje o tuto částku:

Cena bez DPH	193.061,37 Kč
21% DPH	40.542,89 Kč
Celková cena včetně DPH	233.604,26 Kč

Rekapitulace celkové ceny za dílo po započtení víceprací:

Celková cena díla bez DPH	1.361.631,37 Kč
21% DPH	285.942,59 Kč
Celková cena včetně DPH	1.647.573,96 Kč

3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, zejména doba plnění, zůstávají nezměněna.

III. Společná a závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
2. Účastníci tohoto smluvního ujednání po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: **Položkový rozpočet**

V Praze dne 23.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



REKAPITULACE ZÁKLADNÍ CENY A CENY VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ DO DODATKU SOD ČÍSLO 1

Stavba: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem při ZŠ U Školské zahrady 4 - bezpečnostní a kvalitativní (bezhlukost) změny oplocení

Objekt: **IV - Oplocení hřiště**

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334 Datum: 15.11.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant:

Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o., Arbesova 175/70, Mšeno nad Nisou. 466 04 Jablonec nad Nisou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
CENA V SOD CELKEM VČETNĚ DPH	1 413 969,70
DPH	245 399,70
Cena v SoD celkem bez DPH	1 168 570,00
CENA VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ CELKEM VČETNĚ DPH	233 604,26
DPH	40 542,89
Cena víceprací a méněprací celkem bez DPH	193 061,37
CENA DODATKU Č.1 VČETNĚ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ CELKEM VČETNĚ DPH	1 647 573,96
DPH	285 942,59
Cena dodatku č.1 včetně víceprací a méněprací celkem bez DPH	1 361 631,37

CENOVÁ KALKULACE VČETNĚ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ (požadavek z kontrolního dne 14.11.2018) DO DODATKU SOD Č. 1

Stavba: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem při ZŠ U Školské zahrady 4 - bezpečnostní a kvalitativní (bezhluknost) změny oplocení

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobyliisy, IČ 60461334 **Datum:** 15.11.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. **IČ:**

DIČ:

Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o., Arbesova 175/70, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou

IČ:

00639524

DIČ:

CZ00639524

Projektant: **IČ:**
DIČ:

Zpracovatel: **IČ:**
DIČ:

Náklady z rozpočtů **1 361 631,37**
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH **1 361 631,37**

DPH základní	21,00%	ze	1 361 631,37	285 942,59
snížená	15,00%	ze		
zákl. přenesena	21,00%	ze		
sníž. přenesena	15,00%	ze		
nulová		ze		

Cena s DPH **v** **CZK** **1 647 573,96**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

15.11.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem při ZŠ U Školské zahrady 4 - bezpečnostní a kvalitativní (bezhluchost) změny oplocení

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Datum: 15.11.2018
Kobylisy, IČ 60461334

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant:

Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o., Arbesova 175/70, Mšeno nad Nisou, Zpracovatel:
466 04 Jablonec nad Nisou

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 361 631,37	1 647 573,96
I	Spodní stavba		
II	Povrchy hřišť a ostatních ploch		
III	Technické vybavení		
IV	Oplocení hřiště	1 361 631,37	1 647 573,96
2) Vedlejší a ostatní náklady ze souhrnného listu			
18	V Zařízení staveniště	%	
19	VI Provozní a územní vlivy		
20	VII Dokumentace skutečného provedení stavby		
21	VIII Kompletační činnost		
22	IX Koordinační činnost		
23	X Vytyčení inženýrských sítí		
24	XI Zkoušky a revize		
25	XII Fotodokumentace		
26	XIII Pojištění díla		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 361 631,37	1 647 573,96

CENOVÁ KALKULACE VČETNĚ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ (požadavek z kontrolního dne 14.11.2018) DO DODATKU SOD Č. 1

Stavba: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem při ZŠ U Školské zahrady 4 - bezpečnostní a kvalitativní (bezhluchost) změny oplocení

Objekt: IV - Oplocení hřiště

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334 Datum: 15.11.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. IČ: DIČ:

Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o., Arbesova 175/70, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou IČ: 00639524 DIČ: CZ00639524

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 361 631,37
Ostatní náklady

Cena bez DPH 1 361 631,37

DPH základní	21,00%	ze	1 361 631,37	285 942,59
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH v CZK 1 647 573,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a

Zhotovitel

15.11.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY NA VÍCEPRÁCE požadavek z kontrolního dne 14.11.2018

Stavba: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem při ZŠ U Školské zahrady 4 - bezpečnostní a kvalitativní (bezhluchost) změny oplocení

Objekt: IV - Oplocení hřiště

Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 - Kobylisy, IČ 60461334 Datum: 15.11.2018

Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. Projektant:

Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o., Arbesova 175/70, Mšeno nč Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
742 - Oplocení	
744 - Nátěry	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 361 631,37

CENOVÁ KALKULACE VČETNĚ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ (požadavek z kontrolního dne 14.11.2018) DO DODATKU SOD Č. 1

Stavba: Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem při ZŠ U Školské zahrady 4 - bezpečí
Objekt: IV - Oplocení hřiště
Místo: ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4, 18200 Praha 8 Datum:
Objednavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Praha 8, p.o. **Projektant:**
Zhotovitel: TEMBO BRAND s.r.o., Arbesova 175/70, Mšeno na Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 361 631,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

--	--	--	--	--	--	--	--

2 - Zakládání

--	--	--	--	--	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

1 361 631,37

742 - Oplocení

28	K	R 23	demontáž rámu oplocení včetně jejich likvidace	pole			
28	K	R 23	demontáž dřevěného mantinelu a jeho likvidace	ks			
28	K	odpočet	nová vrátka k sousední budově	ks			
	K	vícepráce	zámečnické opravy, rovnání stávajících sloupků oplocení, oprava a doplnění plechů na uchycení dřevěných mantinelů	ks			
28	K	R 23	oprava stávajících vrat, kliky, zámky, zástrčky, náztěry	ks			
28	K	R 23	příprava sloupků k osazení plotů - nalisování závitových matek	ks			
	K	vícepráce	příprava sloupků k osazení plotů - nalisování závitových matek - vzhledem k požadavku na bezhlučnost rámového oplocení byly přidány 54 ks úchytek na plotové rámy	ks			
28	K	R 23	dodávka atypických úchytek na uchycení plotových rámu (na šířku sloupku)	ks			
	K	vícepráce	dodávka atypických úchytek na uchycení plotových rámu (na šířku sloupku) - vzhledem k požadavku na bezhlučnost rámového oplocení byly přidány 54 ks úchytek na plotové rámy	ks			
28	K	R 23	dodávka a osazení plotových rámu včetně tlumících silenbloků	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	vícepráce	dodávka a osazení plotových ráků včetně tlumících sílenbloků - vzhledem k požadavku, aby byla zajištěna naprostá bezhlučnost rámového oplocení byla provedena změna dodávky plotových ráků oproti původnímu rozměru s drátem 4 a 6 mm jsou dodány pevnější ráky s tl. drátu 6 a 8 mm (cenový				
28	K	R 23	dodávka a osazení nového mantinelu včetně spojovacího materiálu				
	K	vícepráce	dodávka a osazení nového mantinelu včetně spojovacího materiálu (větší - širší 170 mm místo 145 mm mantinel než byl původní, aby se z hlediska bezpečnosti zmenšila mezera mezi mantinely) cenový rozdíl je 295,- Kč na 1				
29	K	odpočet	dodávka a montáž závěsných sítí před rámové oplocení na kratších stranách za brankami				
	K	vícepráce	úchytky plotů a veškerý spojovací materiál je v provedení nerez - navýšení ceny				
744 - Nátěry							
30	K	R 23	nátěry sloupků oplocení				
30	K	R 23	nátěry dřevěného mantinelu oplocení				