

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201800555 ze dne 12. 11. 2018

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

KZ system s.r.o.

sídlo: Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most
adresa pro doručování: Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most
IČ: 250 47 752
DIČ: CZ25047752
zastupuje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14871.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2018 smlouvu o dílo č. d201800555 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla Dodávka a montáž turniketů pro Zoopark Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty ve výzvě k podání nabídky (dále jen „vícepráce“). Vícepráce spočívají v dodávce a instalaci vymezeního nerezového zábradlí pro turnikety Zoopark Chomutov u Pokladny Zooparku - sever, příjezd od I13 podle návrhu zhotovitele. V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, platební podmínky a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány v rozpočtu č. 14417 ze dne 11.12.2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň grafický návrh budoucího provedení.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle rozpočtu č. 14417, ze dne 11.12.2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:

c) *Rozpočet č. 14417, ze dne 11.12.2018, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*

3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:

„a grafický návrh budoucího provedení, který je součástí rozpočtu č. 14417 ze dne 11.12.2018 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) rozpočet č. 14417, ze dne 11.12.2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>1 088 002,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>228 480,42 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>1 316 482,42 Kč</i>

IV. Platební podmínky

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:*

- a) 90% ceny díla dnem osazení turniketů*
- b) 10% ceny díla dnem dokončení a předání díla zhotoviteli.*

2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. *Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur, které je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce od vzniku nároku na zaplacení ceny díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.*

V. Místo a termín provádění stavby

1. V článku V Smlouvy se ruší odst. 2 a nahrazuje se novým, který zní:

1. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději 16.11.2018 a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 18.1.2019.*

IV. Závěrečná ustanovení

1. *Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: rozpočet č. 14417 ze dne 11.12.2018.*


2. *Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.*

3. *Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má*

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl primátor JUDr. Marek Hrabáč v souladu Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17.

Přílohy:

1. Rozpočet č. 14417 ze dne 11.12.2018
- 



**Bezpečnostní
technologie
individuálně**

www.kzsystem.cz

Rozpočet č:

14417

DODAVATEL:

KZ system s.r.o.

Ke koupališti 1257/4, 434 01 Most

IČO:25047752

DIČ : CZ25047752

Spol. je registrována K.S. v Ústí nad Labem vložka C oddíl 14871

Zakázka: Dodávka a instalace vymezeního
nerezového zábradlí pro turnikety zoopark

Odběratel: Statutární město Chomutov

Adresa: Zborovská 4602

Město: Chomutov 430 28

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

Varianta: Doplnění zábradlí k turniketové sestavě horní
vrátnice aktualizace

Název zboží, provedené práce	ks/m/%	cena za jednotku	cena celkem
Nerezové naváděcí zábradlí typ 2 hranaté - zakázková výroba na míru 9,7BM, výška 1020	1 kpl	71 550,00 Kč	71 550,00 Kč
Kotvení - chemické a mechanickochemické kotvy	1 kpl	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč
Instalace zábradlí, stavební úpravy	1 kpl	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
celkem bez DPH			96 850,00 Kč
DPH	21		20 338,50 Kč
cena celkem s DPH			117 188,50 Kč

Záruka na dílo je řešena v souladu s Všeobecnými podmínkami reklamačním řádem KZ SYSTEM na www.kzsystem.cz
Metry kabelů a ostatního metrovaného materiálu jsou pouze orientační.

Veškeré informace ústní, písemné, grafické, fotografické, nahrané, obsažené v tomto dokumentu či v jakékoliv jiné podobě sdělené obchodní společností KZ systém s.r.o. klientovi/odběrateli jsou považovány za důvěrné informace/obchodní tajemství a musí být proto drženy v tajnosti, nesmí být poskytnuty nebo vyraženy třetí straně anebo použity pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti KZ systém s.r.o. a to ve smyslu ustanovení §504, §2913 a §2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

S cenovým návrhem řešení souhlasím a objednávám:

Odběratel :

Adresa :

IČO, DIČ :

za Dodavatele:, dne: 11.12.2018

Podpis :

Žďár nad Sázavou 2018

Zábradlí



