

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-070
ze dne 26.5.2016
(ev.č. SMVS 107V684001631)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ing. Jiří Březina**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Březina, [REDACTED]

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: **Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1**

Datová schránka:

hjaavk

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

ARANEA SYSTEMS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19122 dne 16.5.2013

Sídlo: **Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky**

IČ: **016 76 342**

DIČ: **CZ01676342**

Zastoupená: **Ing. Peterem Cekulem, členem představenstva**

Ferdinandem Dvořákem, členem představenstva

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických

Adresa pro doručování korespondence: **shodná se sídlem**

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13. **Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-070 ze dne 26.5.2016 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „**Jince – zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je:

- upřesnění předmětu smlouvy,
- úprava smluvní ceny díla z důvodu výskytu nepředvídatelných projektových prací,
- stanovení termínu pro předání víceprací dle dodatku č. 1.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění 1. etapy díla, specifikované v odst. 3.2. čl. **3. Předmět smlouvy**, byla zjištěna potřeba provedení změny technického řešení EPS k zajištění její kompatibility a funkčnosti se stávajícím systémem v ostatních částech vojenského areálu. Potřebné projekční práce nebyly obsaženy v příloze smlouvy „Zadání – specifikace rozsahu díla“ a objednatel ani zhotovitel je nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a jsou nezbytně nutné pro dokončení projektové dokumentace a pro zajištění následné realizace projektované stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 „Cenová kalkulace“ (včetně jejich finančního ocenění), která je nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 1“). Podle přílohy č. 1 činí cena víceprací:

52 030,00Kč vč. DPH (43 000,00 Kč bez DPH, 9 030,00 Kč 21% DPH).

3. Dopisem čj. 396-21/2015-6440/OŘS/Tech ze dne 15. 9. 2016 byly v návaznosti na výše uvedené vícepráce objednatelům práce na plnění díla pozastaveny, a to do doby vyřešení potřebných finančních prostředků. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. čl. **4. Doba plnění** a nahrazuje se zněním:
„Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2. této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) **nejpozději 28 kalendářních dnů ode dne podpisu dodatku č. 1 poslední smluvní stranou**“.

4. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla**, se mění takto:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla bez DPH je cenou **nejvýše přípustnou** po celou dobu realizace díla a činí:

a) 1. etapa díla

275 480,00 Kč bez DPH
57 850,80 Kč DPH 21%
333 330,80 včetně DPH

(slovy: tři sta třicet tři tisíce tři sta třicet korun českých a osmdesát haléřů včetně DPH)

b) 2. etapa díla

38 900,00 Kč bez DPH
8 169,00 Kč DPH 21 %
47 069,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicet sedm tisíc šedesát devět korun českých včetně DPH)

c) 3. etapa díla

18 600,00 Kč bez DPH

3 906,00 Kč DPH 21 %

22 506,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvacet dva tisíce pět set šest korun českých včetně DPH)

a) Cena díla celkem – 1., 2. a 3. etapa díla celkem

332 980,00 Kč bez DPH

69 925,80 Kč DPH 21%

402 905,80Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dva tisíce devět set pět korun českých a osmdesát haléřů včetně DPH)“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 1


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne:

21-10-2016

V Praze dne:12.10.2016

.....

 Ing. Jiří Brezina
 ředitel odboru řízení staveb
 AHNM

.....

 Petr Ondřej Dvořák
 člen představenstva
 ARANEA SYSTEMS a.s.

ARANEA SYSTEMS a.s.

CENOVÁ KALKULACE				
Jince - zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost				
P.č.	Specifikace položky	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
	PBŘS - budova č. 32			
1	Příprava: prohlídka objektu + digitalizace půdorysu	6 500,00	1 365,00	7 865,00
2	Požárně bezpečnostní řešení	15 000,00	3 150,00	18 150,00
	PBŘS - budova č. 40			
3	Příprava: prohlídka objektu + digitalizace půdorysu	6 500,00	1 365,00	7 865,00
4	Požárně bezpečnostní řešení	15 000,00	3 150,00	18 150,00
	Celkem vícepráce	43 000,00	9 030,00	52 030,00

Jince - zabezpečovací systém pro fyzickou bezpečnost	SoD	D 1	CELKEM vč. D 1
1. etapa	232 480,00	43 000,00	275 480,00
DPH 21 %	48 820,80	9 030,00	57 850,80
celkem	281 300,80	52 030,00	333 330,80
2. etapa	38 900,00		38 900,00
DPH 21 %	8 169,00		8 169,00
celkem	47 069,00		47 069,00
3. etapa	18 600,00		18 600,00
DPH 21 %	3 906,00		3 906,00
celkem	22 506,00		22 506,00
CELKEM	289 980,00	43 000,00	332 980,00
DPH 21 %	60 895,80	9 030,00	69 925,80
celkem	350 875,80	52 030,00	402 905,80