

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 29/07137/18**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	EUROVIA CS, a. s.
Masarykovo nám. 100	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město
688 17 Uherský Brod	závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
tel.: [REDACTED]	[REDACTED]
email: [REDACTED]	[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

45274924

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ45274924

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 1561

Název veřejné zakázky: **Komunikační propojení Slováckého nám. se sídlištěm Olšava v Uherském Brodě – II. etapa**

Pravomocné stavební povolení: č. j. OS-D/1362/17/Bo ze dne 26.7.2017

Místo stavby: k. ú. Uherský Brod

Projektant: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno

Autorský dozor: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 42, 602 00 Brno

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Velíšek, tel. mobil 602116888, e-mail: [redacted]

Stavbyvedoucí zhotovitele: Bohdan Petura, hlavní stavbyvedoucí, tel. mobil [redacted], e-mail: [redacted]

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil [redacted], e-mail: [redacted]

Ing. Vojtěch Konečný, tel. mobil [redacted] 99, e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Libor Obadal, Odbor rozvoje města

tel: [redacted] mobil: + [redacted]

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/07137/18 ze dne 26.06.2018 (dále jen „smlouva“) související s pozitivním výsledkem zkoušek únosnosti pláně a následným provedením sanace pláně v tl. 150 mm v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) Zákona o zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-155.344,50 Kč
DPH 21%	-32.622,35 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	-187.966,85 Kč

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy bez DPH	21.682.800,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 2 bez DPH	-155.344,50 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	21.527.455,50 Kč
DPH 21%	4.520.765,66 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	26.048.221,16 Kč

(slovy: dvacetšestmilionůčtyřicetosticdvěstědvacetjedna 16/100 korunčeských)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
108. schůze konaná dne 30.04.2018
č. usnesení 3198/R108/18

V Uherském Brodě dne 18.12.2018

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Ferdinand Kubáňk, starosta

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín