

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 15 011 OŘS-Pce ze dne 2.12.2015
ev. č. SMVS 107V721002305

I Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova I, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ 601 62 694

**zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele – ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Březina**
Mgr. Vladimír Karmazín

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

**Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1**

Datová schránka: hjaavk

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Retherm s.r.o.

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 13182 dne 18.2.2005**

Sídlo: Pražská 560/95, České Budějovice, PSČ 370 04

IČO: 260 86 344

DIČ: CZ26086344

Zastoupená: Tomášem Řežábekem, jednatelem

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických: **Tomáš Řežábek, jednatel,**

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: h5pxgju

(dále jen „zhotovitel“).

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.7 článku 15 Ostatní ujednání
smlouvy o dílo č. 15 011 OŘS-Pce ze dne 2.12.2015 na provedení díla – stavby „**České
Budějovice - rekonstrukce budovy KVV v kasárnách Jiřího z Poděbrad**“ (dále jen
„smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

2 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny** z důvodu výskytu dodatečně zjištěných okolností, které mají vliv na rozsah a provedení stavebních prací, jejichž úprava je nezbytná pro splnění předmětu smlouvy a pro uvedení stavby do provozu.

3 Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2 článku 3 **Předmět plnění** byla zjištěna nutnost provedení opravy střechy, dodávka výstražného značení a dodávka otopných těles a s tím související dodávky a práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2 článku 3 **Předmět plnění** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku č. 1, které jsou jako příloha č. 2 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č. 1.
2. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku, které jsou jako příloha č. 3 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č. 1.
3. Mezi smluvními stranami byly dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „záměny“). Záměny plně nahrazují navržená řešení v PD, nezhoršují kvalitu provedeného díla a snižují celkovou cenu díla. Záměny jsou podrobně specifikovány ve změnových listech v rozpočtu k dodatku, které jsou jako příloha č. 4 a č. 5 nedílnou součástí dodatku č. 1.
4. Rekapitulace stavby a finanční ohodnocení víceprací, méněprací a záměn jsou uvedeny v příloze č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí:
 - cena víceprací:
69 219,89 Kč vč. DPH (57 206,52 Kč bez DPH; 12 013,37 Kč 21% DPH)
 - cena méněprací:
-78 034,11 Kč vč. DPH (-64 491,00 Kč bez DPH; -13 543,11 Kč 21% DPH)
 - tj. snížení o:
-8 814,22 Kč vč. DPH (-7 284,48 Kč bez DPH; -1 529,74 Kč 21% DPH)
5. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1 článku 5 **Cena díla** se mění takto:
 - 10 347 348,52 Kč bez DPH
 - 2 172 943,19 Kč DPH 21%
 - 12 520 291,71 Kč včetně DPH
 (slovy: dvanáctmilionpětsetdvacetšestdesátdevadesátjedna 71/100 korun českých vč. DPH)

4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní **dotekem č.1** nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Příloha č. 1: Rekapitulace stavby, rekapitulace změnových listů - počet stran: 2
 - Příloha č. 2: Rozpočet k dodatku - přípočty - počet stran: 5
 - Příloha č. 3: Rozpočet k dodatku - odpočty - počet stran: 3
 - Příloha č. 4: Rozpočet k dodatku - záměny - počet stran: 2
 - Příloha č. 5: Změnové listy - textová část - počet stran: 5

V Praze dne **27 09 2016**

Za objednatele

.....
zástupce ředitele – ředitel odboru
řizení staveb AHNM



V Českých Budějovicích dne

23 09 2016

Za zhotovitele:

Pr
.....

retf@omaz.cz
Pomaz Režábek
jednatel
Retherm s.r.o.

Rekapitulace stavby - SoD č.15011 - dodatek č.1

Stavba	České Budějovice - rekonstrukce budovy KVV v kasárnách Jiřího z Poděbrad - dodatek č.1		
Zhotovitel	Rehem s.r.o.	IČO : 26086344	DIC : CZ26086344
Objednatel	CR - Ministerstvo obrany	IČO : 60162694	DIC : CZ 60162994
	Tychoňova 1		
	Praha 6		

č. objektu	Název objektu	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
SO 001	Administrativní budova a díelna	-45 008,22	-9 451,31	-54 459,53
SO 002	Sklad a klub	37 721,74	7 921,57	45 643,31
SO 003	Garáže	0,00	0,00	0,00
SO 004	Teplovod	0,00	0,00	0,00
PS 01	Výměníková stanice	0,00	0,00	0,00
	celkem	-7 286,48	-1 529,74	-8 816,22

Celkem bez DPH	-7 286,48
DPH 21%	-1 529,74
Celkem včetně DPH	-8 816,22

REHEM



za objednatele