



DODATEK Č. 1

Ke smlouvě č. 33ZA-001898 (42/12223/18)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

Korespondenční adresa:

ŘSD ČR – SSÚD č. 23 Ostrava, Slovenská 1142/7
702 00 Ostrava – Přívoz

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Valeria Project s.r.o., a. s.

se sídlem:

K Nedvězí 107, Praha – Královice, 104 00

IČO, DIČ:

01917901, CZ01917901

bankovní spojení:

ČSOB

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)



I.

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, který je uveden v bodě III. Doba plnění, SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB **33ZA-001898 (42/12223/18)** ze dne **09. 05. 2018**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení výkonu TPO (technické pomoci objednateli) u jedné akce ze seznamu a to „Údržba portálů 2018“ do **30. 04. 2019** a to v předpokládané výši 99 912,- Kč bez DPH. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

II.

Ostatní ustanovení SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB **33ZA-001898 (42/12223/18)** ze dne **09. 05. 2018** zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 19.12.2018

Datum: 18.12.2018

PODEPSÁN: 
vedoucí SSÚD 23 Ostrava

PODEPSÁN: 

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele
Valeria Project s.r.o.